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Se solicita informe razonado acerca del Contrato de Obra para la instalación de la 
canalización de aguas residuales del Ayuntamiento de Ayamonte 
 
El presente informe se realizará con base en los siguientes  
 
ANTECEDENTES 
 
I. Con fecha 28 de enero de 2013, el Ayuntamiento de Ayamonte licita la 
instalación de la canalización de aguas residuales por un valor de 250.000€ y 
una duración de tres meses. Al procedimiento de adjudicación concurren dos 
empresas: DNTC, S.A., con domicilio social en Oporto (Portugal) y la 
empresa PCSP, S.L., con domicilio social en Monforte de Lemos (España). 
La obra se adjudica finalmente a la empresa PCSP, S.L.. A ambas empresas 
se les notifica la adjudicación el 25 de febrero de 2013. Dicha adjudicación 
no es publicada en ningún diario oficial. 
 
II. Las obras se inician el día 1 de marzo de 2013 y el 2 de marzo, por 
indicación del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ayamonte, la 
empresa adjudicataria modifica el trazado inicial de la red de canalización, 
con la siguiente modificación de las condiciones de licitación, para que la 
canalización transcurra por una calle en la que el hijo del concejal es titular 
de una vivienda unifamiliar. 
 
III. Durante todo el transcurso de la obra, la empresa PCSP S.L, no abona los 
salarios a sus trabajadores. Además, desde el 1 de diciembre de 2012 no 
abona a la Seguridad Social las cotizaciones y no retiene a los trabajadores el 
IRPF, que no es abonado a la Agencia Tributaria. 
 
IV. El 9 de marzo de 2013, se produce un accidente en la zanja instalada delante 
de la vivienda del hijo del concejal, en la que fallece un trabajador 
autónomo, al que la empresa adjudicataria subcontratara la instalación de 
tuberías. El accidente ocurrió de la siguiente forma: el fallecido colocaba 
tuberías en una zanja abierta previamente con una máquina retroexcavadora, 
tuberías que debía colocar en el fondo de dicha zanja, asentarla y nivelarla. 
La zanja en la que el trabajador estaba trabajando tenía las siguientes 
dimensiones: un metro de ancho, paredes verticales y una profundidad 
variable de dos metros y cincuenta y dos centímetros. Además, tampoco 
contaba con paredes apuntaladas ni muros de contención. El pliego de 
condiciones técnicas de la obra establecía que las zanjas deberían estar 
apuntaladas y contar con muros de contención, y además, tener las siguientes 
dimensiones: tres metros de profundidad y dos metros de ancho. 
 
V. Como consecuencia del accidente, se produce un fallo general en el sistema 
de aguas residuales, que provoca vertidos contaminantes en un acuífero 
transfronterizo con Portugal, causando intoxicaciones a diversos ciudadanos 
portugueses de municipios fronterizos y arruinando las cosechas de dichos 
municipios. Los daños ascienden a seis millones de euros.  
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En base a los anteriores antecedentes se plantean las siguientes 
 
CUESTIONES 
 
 
I. Análisis de la licitud del contrato de obra pública y las posibles acciones 
ejercitables por la empresa DNTC S.A., exponiendo los trámites legales para 
la adjudicación de la obra. 
II. Valoración jurídica de las posibles consecuencias jurídicas del 
incumplimiento de la empresa adjudicataria de la obra, haciendo hincapié en 
las posibles acciones ejercitables, los sujetos legitimados para ello y los 
tribunales competentes para conocer sobre dichas acciones. 
III. Valoración jurídica sobre la adopción, por parte de la Sociedad PCSP S.L., 
de la decisión de presentarse al proceso de adjudicación. 
IV. Examen de las acciones, responsabilidades y posibles consecuencias 
jurídicas derivadas del daño transfronterizo 
V. Redacción de todos los documentos necesarios para poder iniciar  acciones 
legales por los sujetos legitimados para ello. 
 
 
 
 
I. Acerca de la licitud del contrato de obra pública y las posibles acciones 
ejercitables por la empresa DNTC S.A., exponiendo los trámites legales para la 
adjudicación de la obra. 
 
I.1. Caracterización general del contrato de obra pública en la legislación vigente. 
 
El contrato de obra pública  aparece regulado en el artículo 6 del Real Decreto 
Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre por el que se aprueba el  Texto Refundido de la 
ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) que lo define , en su 
apartado primero como: “aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la 
ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por 
cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la 
entidad del sector público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá 
comprender, en su caso, la redacción del correspondiente proyecto.” Por otra parte, el 
apartado 2 de dicho artículo señala que por obra “se entenderá el resultado de un 
conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por si 
mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble”. 
 
De esta forma un contrato puede calificarse como contrato público de obras 
únicamente si su objeto comprende la ejecución de algunos de los trabajos enumerados 
en el Anexo I. El supuesto presentado se encuadra en la división 45, grupo 2, clase 21 
de dicho Anexo, al tratarse de la instalación de la canalización de aguas residuales.  
 
Es importante puntualizar que no se trata de un contrato sujeto a regulación 
armonizada, ya que la cuantía del presente contrato no alcanza los 5.186.000 € que 
establece el artículo 14.1 del TRLCSP.  
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A fin de determinar la licitud del presente contrato de obra pública y las posibles 
acciones ejercitables por la empresa DNTC S.A., resulta necesario analizar 
pormenorizadamente todo el procedimiento de elaboración del contrato, tanto sus 
actuaciones preparatorias, como su contenido y procedimiento de adjudicación. 
 
El iter procedimental a seguir para la adjudicación del contrato es el siguiente: 
 
1º. Elaboración del expediente de contratación (art.109 TRLCSP) 
  
1.1 Fase precontractual (art.22) 
1.2 Fase contractual 
  1.2.1 Parte técnica 
  1.2.2 Parte jurídica 
  1.2.3 Parte financiera 
 1.3 Aprobación del expediente 
 
2º. Procedimiento de adjudicación 
 2.1 Anuncio de licitación 
2.2 Proceso de presentación de proposiciones  
2.3 Adjudicación del contrato 
  2.2.1 Adjudicación provisional 
  2.2.2 Adjudicación definitiva 
 
3º. Formalización del contrato 
 
 
Por lo que respecta a la elaboración del expediente de contratación (art.109 
TRLCSP), ha de destacarse que celebración del contrato requiere la previa tramitación 
del mismo, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del 
contrato (artículo 3 TRLCSP). A tal efecto, deben ser determinadas con precisión, 
dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, la naturaleza y extensión 
de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas  (art. 22 TRLCSP). Igualmente, el 
expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, pues el objeto del 
contrato ha de estar completamente determinado (art. 109 TRLCSP). 
 
En el caso del contrato de obras, el expediente de contratación administrativa 
deberá contener los siguientes documentos: 
 
1º. Elaboración, supervisión, en su caso, aprobación y replanteo del 
correspondiente proyecto,  que definirá con precisión el objeto del contrato. 
 
2º. Pliego de cláusulas administrativas particulares informado por el Servicio 
jurídico respectivo. 
 
3º. Certificado de existencia de crédito presupuestario o documento que 
legalmente lo sustituya. 
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4º.  Fiscalización previa de la Intervención, en su caso, en los términos previstos 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, o en las normas presupuestarias aplicables a las 
restantes Administraciones Públicas. 
 
Para ser más precisos en el análisis, utilizaremos la siguiente división del 
contenido del expediente: 
 
• Fase precontractual 
 
• Parte técnica, cuyo contenido principal es el proyecto de obra. 
 
• Parte jurídica, constituida por el Pliego de cláusulas 
administrativas generales y particulares 
 
• Parte financiera, integrada por el certificado de crédito 
presupuestario y fiscalización previa 
 
En la fase precontractual se ha de aportar toda la documentación relativa a la 
necesidad e idoneidad del contrato que se pretende tramitar, describiendo las 
necesidades a satisfacer.  
 
Por lo que respecta a la fase contractual, y más concretamente a su parte técnica, 
el proyecto de obra, componente principal de la parte técnica del expediente, aparece 
regulado en los artículos 121 a 126  TRLCSP.  
 
El mencionado artículo 121 establece que, la adjudicación de un contrato de 
obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del 
correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. Además, 
dicho artículo señala que la aprobación del proyecto corresponderá al órgano de 
contratación, salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por 
una norma jurídica.  
 
El contenido del proyecto está determinado en el artículo 123 que dispone que 
todo proyecto deberá comprender lo siguiente: 
 
• una memoria en la que se describa el objeto de las obras y que recogerá los 
antecedentes y la situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la 
justificación de la solución adoptada. Además, debe detallar los factores de todo 
orden que tengan que ser tenidos en cuenta. 
 
• los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 
perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la 
restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios 
afectados por su ejecución. 
 
• el pliego de descripciones técnicas particulares, en el que se hará la descripción 
de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que ésta se 
llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, 
y la manera en que se llevará a cabo la mediación de las unidades ejecutadas y el 
control de la calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución 
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• un presupuesto que exprese los precios unitarios y de los descompuestos, en su 
caso, y el estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. 
 
• un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, 
con previsión, en su caso, del tiempo y el coste. 
 
• las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra 
 
• el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y 
salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 
 
• cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o 
reglamentario. 
 
Una vez elaborado el proyecto se habrá de proceder a su supervisión. En los 
contratos de cuantía superior a 350.000 euros, los órganos de contratación deberán 
solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los 
proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones 
generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten 
de la aplicación para cada tipo de proyecto. En este caso, el proyecto es de una cuantía 
inferior a la señalada, por lo que este informe tendrá carácter facultativo. (artículo 125 
TRLCSP). 
 
Una vez supervisado, cumplidos los trámites establecidos y solicitados los 
informes que sean preceptivos o se estimen necesarios para la aprobación de las obras, 
el  órgano de contratación resolverá sobre la aprobación del proyecto. 
  
La resolución de aprobación del proyecto efectuará una declaración expresa de 
que reúne cuantos requisitos son exigidos por la Ley y por el Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre.  
 
 Una vez aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de 
contratación de la obra, se procede a efectuar el replanteo del mismo, el cual consiste en 
comprobar la realidad geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos precisos 
para su normal ejecución, que será requisito indispensable para la adjudicación en todos 
los procedimientos, asimismo se deben comprobar cuantos supuestos figuren en el 
proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar (artículo 126 TRLCSP). 
Una vez realizado el replanteo, se incorporará el proyecto al expediente de contratación.  
 
Como en el supuesto no se nos dice nada sobre esta parte, se habrá de suponer 
que se ha realizado conforme a lo previsto en las normas legales.  
 
Por lo que hace referencia a la parte jurídica de la fase contractual, el contenido 
de la misma se plasma en los pliegos de cláusulas administrativas generales y 
particulares. 
 
El pliego de cláusulas administrativas generales aparece regulado en el artículo 
114 TRLCSP. Según lo establecido en dicho artículo, puede definirse como el conjunto 
de normas reglamentarias destinadas a la regulación de los contratos públicos de forma 
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general. Es elaborado por el Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios 
interesados, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda y previo dictamen del 
Consejo de Estado.  
 
Por su parte, el pliego de cláusulas administrativas particulares, regulado en el 
artículo 115 TRLCSP es el que incluye los pactos y condiciones definidores de los 
derechos y obligaciones de las partes y a cuyo contenido deberá ajustarse el contrato 
que se pretenda llevar a cabo y cuyas cláusulas se considerarán integrantes del mismo. 
 
Su aprobación, tal y como establece el artículo 115.1, deberá hacerse antes de la 
autorización del gasto o conjuntamente con ella y siempre antes de la licitación del 
contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación. Dicha aprobación, como señala 
el artículo 115.4, corresponde al órgano de contratación. 
 
En este caso, el supuesto tampoco hace referencia a su elaboración, por lo que 
también habrá de suponerse que se ha realizado conforme a la forma prevista en el 
TRLCSP y a sus normas de desarrollo. 
 
En fin, en cuanto a la parte financiera del contrato, al expediente de contratación 
habrá de incorporarse el certificado de existencia de crédito1 expedido por el órgano 
competente de la Administración Pública contratante. Una vez completado el 
expediente de contratación, con cuanta documentación sea necesaria, por el Servicio 
correspondiente se formulará la consiguiente propuesta de gasto, y en su caso, se 
enviará a la Intervención para su preceptiva fiscalización.	   
 
Efectuado el trámite de la fiscalización del gasto por la Intervención 
correspondiente, se elevará al Órgano de Contratación para que proceda, en resolución 
motivada, a la aprobación del expediente y del gasto, al tiempo que se acuerda la 
apertura del procedimiento de adjudicación del contrato, es decir, su licitación. 
 
Tampoco aparece referencia alguna a esta parte en el supuesto, por lo que habrá 
de suponerse que también se ha llevado a cabo siguiendo el procedimiento legalmente 
establecido.  
 
El artículo 110.1 del TRLCSP establece que, una vez completado el expediente, 
se dictará una resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y 
disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.  
  
Como se ha tenido ocasión de señalar, conforme al artículo 109.1 TRLCSP, para 
iniciar un expediente de contratación debe justificarse el motivo por el que se tramita, 
justificación que debe realizarse, sobre todo, respecto del objeto del contrato en los 
términos que establece el artículo 86 TRLCSP, por lo que una vez se haya establecido 
esa justificación, el órgano de contratación manifiesta la concurrencia de su necesidad 
en el acto de aprobación. Así, una vez completados todos los trámites necesarios y 
presentados todos los informes pertinentes, el órgano de contratación realiza el acto de 
aprobación del expediente, que produce efectos para terceros y para él mismo.2 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Vid. artículo 109 TRLCSP	  
2 Informe 31/05 de la Junta Catalana de Contratación Administrativa, de 29 de junio de 2005:  “Inicio del 
expediente de contratación”.	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Por lo que respecta al procedimiento de adjudicación del contrato, cuando un 
Poder Adjudicador tiene la voluntad de adjudicar un contrato, en primer lugar, deberá, 
como ya se ha expuesto, tramitar el correspondiente expediente de contratación. A 
continuación procederá a la aprobación de dicho expediente, eligiendo el procedimiento 
de adjudicación del contrato. El siguiente trámite consiste en dar a conocer su intención, 
a todos los empresarios interesados a través de un anuncio de licitación. Una vez lo 
haya anunciado, procederá a seleccionar al Contratista de entre los presentados y 
adjudicará el contrato al contratista seleccionado. Una vez adjudicado, formalizará el 
contrato y una vez formalizado, procederá a su ejecución.3 
 
La adjudicación de los contratos con las Administraciones Públicas se rige por 
los principios de igualdad y transparencia, ya que tal y como establece el TRLCSP en su 
artículo 139, los órganos de contratación habrán de dar a los licitadores y candidatos un 
tratamiento igualitario y no discriminatorio y además, deberán ajustar sus actuaciones al 
principio de transparencia. Ahora bien, para poder garantizar que dicho procedimiento 
se ajusta a los principios mencionados, la ley se vale de otro principio, el de publicidad.  
 
El anuncio de licitación del contrato es el medio que tiene el órgano de 
contratación para dar a conocer su intención de llevar a cabo un procedimiento de 
adjudicación . Así, el artículo 142 del TRLCSP establece que los procedimientos para la 
adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas deberán anunciarse en el 
“Boletín Oficial del Estado”4. No obstante, también señala que cuando se trate de 
contratos de las Comunidades Autónomas, entidades locales u organismos o entidades 
de derecho público dependientes de las mismas, la publicación en el “BOE” podrá 
sustituirse por la que se realice en los diarios o boletines oficiales autonómicos o 
provinciales. Además, el apartado 4º de dicho artículo exige que el anuncio de la 
licitación se publique, asimismo, en el perfil de contratante del órgano de contratación. 
 
Por su parte, el artículo 143 TRLCSP señala que serán los órganos de 
contratación quienes fijen los plazos para la recepción de las ofertas y las solicitudes de 
participación pero teniendo en cuenta el tiempo que sea necesario para prepararlas, 
atendiendo a la complejidad del contrato y respetando, en todo caso, los plazos mínimos 
que fije la ley. 
 
Las proposiciones y las solicitudes de participación se han de realizar conforme 
a lo establecido en los artículos 145 y 146 TRLCSP. Las proposiciones de los 
interesados deberán ajustarse a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y además, el artículo 145.1 pone de manifiesto que la presentación supone 
“la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de 
dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna”. Por otro lado, el 
apartado 3º de dicho artículo establece que cada licitador sólo podrá presentar una 
proposición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1475 sobre la admisibilidad de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Menéndez Gómez, Emilio:  Contratos del Sector Público: Contratos de Obras Públicas. Ed. Aranzadi 
SA. Pamplona. 2008. Pp. 224-225	  
4 Excepto los procedimientos negociados que se sigan en casos distintos contemplados en los apartados 1 
y 2 del artículo 177 (artículo 142.1 TRLCSP).	  
5 Artículo 147. Admisibilidad de variantes o mejoras. 
1. Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de 
contratación podrá tomar en consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre 
que el pliego de cláusulas administrativas particulares haya previsto expresamente tal posibilidad. 
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variantes o mejoras y en artículo 148 sobre presentación de nuevos precios o valores en 
una subasta electrónica, y tampoco podrá suscribir propuestas en unión temporal con 
otros si lo ha hecho de forma individual. 
 
El artículo 146.1 TRLCSP establece la documentación básica que habrá de 
aportarse con la proposición:  
 
• La que acredite la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su 
representación. 
 
• La que acredite la clasificación de la empresa, en su caso, o justifique los 
requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
• Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar. 
Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa 
de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación, por el empresario a 
cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
 
• En su caso, una dirección de correo electrónico en que efectuar las 
notificaciones. 
 
• Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse 
en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y 
tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al 
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
 
El apartado 4º de dicho artículo contempla la posibilidad de que el órgano de 
contratación, si lo estimase conveniente, podrá establecer en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que la aportación inicial de la documentación establecida en 
el apartado 1 se sustituya por una declaración responsable del licitador indicando que 
cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. 
En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá 
acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la adjudicación del contrato, la 
posesión y validez de los documentos exigidos. En todo caso bastará con esta 
declaración responsable en los contratos de obras con valor estimado inferior a 
1.000.000 euros. Pero en tal hipótesis, el órgano de contratación, en orden a garantizar 
el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la 
adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2. La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se indicará en el anuncio de 
licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada su 
presentación. 
3. En los procedimientos de adjudicación de contratos de suministro o de servicios, los órganos de 
contratación que hayan autorizado la presentación de variantes o mejoras no podrán rechazar una de ellas 
por el único motivo de que, de ser elegida, daría lugar a un contrato de servicios en vez de a un contrato 
de suministro o a un contrato de suministro en vez de a un contrato de servicios. 
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acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del 
contrato. 
 
La Administración comprobará la concurrencia de los requisitos de capacidad y 
solvencia en el momento en el que finalice el plazo de la presentación de proposiciones.  
 
El procedimiento a seguir para llevar a cabo la adjudicación, como se ha dicho, 
habrá de explicitarse en el anuncio de la licitación y a la vista de los datos que nos 
aporta el supuesto, podemos deducir que en este caso se trata de un Procedimiento 
abierto, regulado en los artículos 157 y ss del TRLCSP. Las razones son las siguientes: 
 
• En primer lugar, como no se nos dice nada de que el Poder Adjudicador haya 
escogido a los candidatos, ha de entenderse que cualquier empresario interesado 
podrá presentar una proposición. Esto excluye la posibilidad de que se trate de 
un procedimiento restringido. 
 
• En segundo lugar, tampoco se indica que los empresarios hayan podido negociar 
los términos del contrato con los licitadores, por lo que ha de excluirse el 
procedimiento negociado. 
 
En el procedimiento abierto, tal y como establece el artículo 159 TRLCSP, el 
plazo  de presentación de proposiciones tiene que ser de mínimo 26 días. 
 
Por lo que respecta a la adjudicación del contrato, una vez se hayan recibido 
todas las proposiciones, el Órgano de Contratación se reunirá y contará con la asistencia 
de la Mesa de Contratación, que será la encargada de valorar todas y cada una de las 
proposiciones recibidas (artículo 320 TRLCSP). 
 
Los contratos se adjudican a la oferta económicamente más ventajosa, utilizando 
para su determinación uno o varios criterios. Estos criterios de valoración se especifican 
tanto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares como en el anuncio de la 
licitación y están vinculados al objeto del contrato, tal y como establece el artículo 150 
TRLCSP. 
 
Cabe la posibilidad de usar un solo criterio de valoración, pero éste ha de ser el 
precio. Si se consideran varios criterios, se da mayor relevancia a los que hagan 
referencia a las características del objeto del contrato y su valoración puede llevarse a 
cabo mediante la asignación de cifras o porcentajes a dichos criterios, por aplicación de 
las fórmulas que se hubiesen establecido en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares (artículo 150.1 TRLCSP). 
 
Valoradas todas las proposiciones, la Mesa de Contratación concluirá sus 
actuaciones enviando al Órgano de Contratación una “propuesta de adjudicación” a 
favor del licitador, que como se ha dicho anteriormente, haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa. Recibida dicha propuesta, el Órgano de Contratación, 
en resolución motivada, procederá a su adjudicación provisional (artículo 151.4 
TRLCSP), en los plazos preclusivos establecidos en la Ley y en los términos que se 
deduzcan de dicha propuesta, sin que pueda declarar desierta la licitación, a su 
notificación a los candidatos y a su publicación en un Diario Oficial o en el perfil del 
contratante (artículo 42.2 in fine y 135.3 TRLCSP). Además, conforme al artículo 151.2 
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TRLCSP, la notificación al licitador de que ha sido seleccionado como adjudicatario 
provisional  debe ser enviada en el plazo de 10 días y debe requerírsele la siguiente 
documentación:  
 
• Garantía definitiva 
 
• Documentos acreditativos de cumplimiento de obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.  
 
• Acreditación del hecho de disponer de los medios a los que se haya 
comprometido 
  
La adjudicación definitiva del contrato se producirá cuando, transcurridos, al 
menos 5 días hábiles desde su publicación, el adjudicatario haya presentado la 
documentación justificativa, que sea necesaria, según el pliego de cláusulas 
administrativas particulares para poder llevar a cabo la formalización del contrato. 
 
El anuncio de adjudicación es publicado en el perfil del contratante y se notifica 
a todos los licitantes, y debe incluir toda la información prevista en el artículo 151.4  
TRLCSP: 
 
• Exposición de las razones por las que se desestima las ofertas de los candidatos 
descartados. 
 
• Razones de exclusión de licitadores en el procedimiento de adjudicación.  
 
• Nombre del adjudicatario, características de su oferta y motivos por los que ha 
sido seleccionado.  
 
• Información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado 
interponer, conforme al artículo 40 TRLCSP, recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación. 
 
• Indicación el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al 
artículo 156.3 TRLCSP. 
  
La formalización del contrato en documento administrativo concreta 
definitivamente las obligaciones recíprocas que del contrato se van a derivar para ambas 
partes. La formalización se efectúa durante los siguientes 5 días hábiles desde la 
notificación de adjudicación. 
 
No se puede iniciar la ejecución del contrato sin la previa formalización, excepto 
en los casos previstos de tramitación de emergencia, según indica el artículo 156.4 
TRLCSP. La formalización del contrato debe ser publicada conforme a los dispuesto en 
el artículo 154 TRLCSP. 
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I.2. Acerca de la licitud del contrato de obra pública  
 
Una vez expuesto el procedimiento de adjudicación, y a la luz de los datos 
relevantes en el caso que se somete a nuestra consideración, entendemos que concurren 
una serie de irregularidades que se pasan a exponer a renglón seguido. 
 
La primera irregularidad que procede destacar es que en el presente caso se 
incurre en una prohibición de contratar. Ello se deriva del dato de que la empresa PCSP, 
S.L. lleva desde el 1 de diciembre de 2012 sin pagar a la Seguridad Social las 
cotizaciones de sus trabajadores  y, además,  no les aplica las retenciones del IRPF y por 
consiguiente, no las abona a la Agencia Tributaria. Este dato es clave, pues podría 
determinar la posible nulidad del contrato. 
 
El artículo 60.1 d) TRLCSP determina que no podrán celebrar contratos con las 
Administraciones Públicas las personas que no se hallen al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias o de la Seguridad Social que le vengan impuestas por las 
disposiciones vigentes. Lo dispuesto en tal precepto concuerda con el contenido de los 
artículos 13 y 14 del Reglamento de la derogada Ley General de Contratos de las 
Administraciones Públicas (en adelante RLGCAP). 
 
El artículo 13 señala que se considerará que las empresas se encuentran al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando concurran las 
siguientes circunstancias: 
 
• Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a 
este impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha 
de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación en los 
procedimientos restringidos, que les faculte para su ejercicio en el ámbito 
territorial en que las ejercen. 
 
• Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes o el Impuesto sobre Sociedades, según se trate de personas o 
entidades sujetas a alguno de estos impuestos, así como las correspondientes 
declaraciones por pagos fraccionados, ingresos a cuenta y retenciones que en 
cada caso procedan. 
 
• Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la declaración resumen anual. 
 
• No tener deudas de naturaleza tributaria con el Estado en período ejecutivo o, en 
el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización en vía 
apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 
 
• Además, cuando el órgano de contratación dependa de una Comunidad 
Autónoma o de una Entidad local, que no tenga deudas de naturaleza tributaria 
con la respectiva Administración autonómica o local. 
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Por su parte, el artículo 14 establece que se considerará que las empresas están al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social cuando 
concurran las siguientes circunstancias: 
 
• Estar inscritas en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de 
un empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda por 
razón de la actividad. 
 
• Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta, a los trabajadores que presten 
servicios a las mismas 
 
• Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de 
la Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta 
con las mismas, así como de las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios, 
correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la 
certificación. 
 
• Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad 
Social. 
 
 
Es importante señalar que el artículo 73 TRLCSP exige que los empresarios 
prueben que no están incursos en una prohibición de contratar. Dicha prueba podrá 
hacerse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, que podrán ser 
sustituidos por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa 
o notario público cuando no puedan ser expedidos por las autoridades competentes. En 
este caso, al tratarse de obligaciones con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, 
bastarían los certificados emitidos por éstas que demostrasen que PCSP se encontraba 
realmente al corriente del pago de sus obligaciones. 
 
El informe 56/2006 de 26 de marzo de 2007 de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa Estatal enuncia que “cualquiera que sea el tipo de 
contrato y el procedimiento de contratación el adjudicatario habrá de acreditar y el 
órgano de contratación apreciar su capacidad de obrar, su solvencia económica, 
financiera y técnica o profesional y la inexistencia de prohibiciones de contratar de 
conformidad con los artículos 15 a 216 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas 7”. Por lo tanto, es obligación del órgano de Contratación comprobar que la 
empresa se haya al corriente en el pago de sus obligaciones. 
 
El TRLCSP en su artículo 61.1 establece que esta prohibición de contratar ha de 
ser apreciada directamente por el órgano de contratación y que subsistirá mientras 
concurran las circunstancias que la determinen. También señala que dicha prohibición 
se declarará mediante un procedimiento instruido a tal efecto. Según el informe 39/01 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 13 de noviembre de 
2001“para que los empresarios tengan capacidad para contratar con la 
Administración y no se hallen incursos en una prohibición de contratar, es necesario 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Las referencias a los artículos 15 a 21 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas deben 
entenderse hechas a los artículos 60 y 61 del actual TRLCSP	  
7 JUR 2007/361320	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que se hallen al corriente de tales obligaciones en el momento de presentar sus 
proposiciones”, es decir, el momento de comprobar su concurrencia es el momento de 
valoración de las proposiciones. 
 
La comprobación que debe llevar a cabo el órgano de contratación de las 
certificaciones que aporte el empresario debe ser estrictamente formal, pues tal y como 
establece el Informe 1/1994 de 3 de febrero de la Junta Consultiva de Contratación 
administrativa,  dichos órganos no son los encargados de velar por el cumplimento de 
las obligaciones de la Seguridad Social, como tampoco de las tributarias, ya que la 
legislación de contratos del Estado no le impone el deber de realizar calificaciones del 
contenido de las certificaciones expedidas a tal efecto.  
 
Según lo expuesto en los artículos anteriores, la empresa PCSP SL no se 
encuentra al corriente de pago ni de sus obligaciones tributarias ni con las de la 
Seguridad Social por lo que se encuentra incursa en una prohibición de contratar de las 
recogidas en el artículo 60.1 TRLCSP y por lo tanto, según lo establecido en el artículo 
32 TRLCSP, esta situación de no estar al corriente de sus obligaciones determina la 
nulidad de pleno derecho de la adjudicación.8 
 
La única solución posible para salvar el obstáculo es que la PCSP haya logrado 
un aplazamiento de las deudas contraídas, un fraccionamiento de las mismas o se 
hubiese acordado su suspensión por la impugnación de las mismas, ya que el artículo 
16.3  Reglamento de la Ley General Contratación de las Administraciones Públicas (en 
adelante RLGCAP) considera que las empresas se encuentran al corriente del pago de 
sus obligaciones cuando sus deudas se encuentran en alguna de las situaciones 
anteriores. 
 
Una segunda irregularidad contraria a Derecho tiene que ver con la modificación 
del trazado. Se entiende por “ius variandi” la prerrogativa que tiene el Órgano de 
Contratación de poder modificar, de forma unilateral, el objeto del contrato, siempre 
que la modificación no afecte a “los aspectos esenciales” del mismo, y dicha  
modificación lo sea por razones de interés público o por causas imprevistas9. 
 
Lo primero que debemos analizar para determinar si la modificación del contrato 
se ha realizado conforme a la legislación vigente es saber si dicha modificación se 
recogía en los pliegos de cláusulas administrativas particulares tal y como establece el 
artículo 105.1 TRLCSP. 
 
Si la respuesta es negativa, el segundo paso a consistirá en examinar si la 
modificación realizada se puede encuadrar en alguno de los supuestos que establece el 
artículo 107 TRLCSP que regula las modificaciones no previstas en la documentación 
que rige la licitación, a saber: 
 
• Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos 
en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Vid. Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales número 276/2012 de 5 de 
diciembre de 2012	  
9 Menéndez Gómez, Emilio. Op.cit, página 389	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• Inadecuación del proyecto o de las especificaciones  de la prestación por causas 
objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de 
tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de 
manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen 
previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo 
con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la 
redacción de las especificaciones técnicas. 
 
• Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la 
prestación en los términos inicialmente definidos. 
 
• Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el 
estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 
contrato. 
 
• Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, 
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o accesibilidad aprobadas con 
posterioridad a la adjudicación del contrato. 
 
Según el Dictamen número 222/2010, de 14 de octubre del Consejo Consultivo 
de Castilla la Mancha, los requisitos para poder llevar a cabo la modificación son los 
siguientes:  
 
• Que afecte a un contrato perfeccionado.  
 
• Que el objeto de la modificación que se pretende se fundamente en razones de 
interés público. Es esta circunstancia la que justifica la existencia misma del 
contrato y de las prerrogativas o potestades que ostenta la Administración, 
debiendo ser concretos los motivos en que se funda y no una mera referencia al 
interés público globalmente considerado, habiendo declarado el Consejo de 
Estado que “la modificación contractual debe hallarse respaldada o legitimada 
por un interés público claro, patente e indubitado” -dictamen 42.179, de 17 de 
mayo de 1979-.  
 
• Que las modificaciones sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, 
circunstancias que han de quedar suficientemente motivadas en el expediente 
“sin que tal justificación pueda consistir en la afirmación puramente 
tautológica de que las variaciones obedecen a necesidades nuevas o causas 
imprevistas a la hora de redactar el proyecto” -dictamen del Consejo de Estado 
50.688, de 17 de junio de 1987-. 
 
Teniendo en cuenta la información que nos aporta el supuesto , no hay ningún 
tipo de dato que nos remita a la posibilidad de que la modificación del contrato cumpla 
alguno de los requisitos anteriores, por lo que entendemos que se ha realizado de forma 
irregular y atendiendo a intereses particulares pues la modificación introducida implica 
que el nuevo trazado de la canalización transcurra por debajo de la vivienda del hijo del 
concejal, por lo que cabría valorar la posibilidad de que dicho concejal utilizase su 
cargo para obtener beneficio personal y por lo tanto, su actuación pudiese encuadrarse 
en algún tipo penal. 
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Si tenemos en cuenta el artículo 439 del Código Penal que establece que “La 
autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en 
cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal 
circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por 
persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de prisión de 
seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años” la actuación del 
concejal podría encuadrarse en este tipo penal.  
 
Según la jurisprudencia, el delito de negociaciones y actividades prohibidas a los 
funcionarios se basa en un incumplimiento de los deberes de abstención por parte del 
funcionario, como exigencia del deber de imparcialidad que debe exigirse a la 
Administración y por tanto a los funcionarios que actúan en su nombre, deber de 
imparcialidad que aparece como uno de los elementos definitorios de la Administración 
Pública en el artículo 103 de la Constitución10. 
 
Según la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 696/2013 de 26 de septiembre,  
este tipo penal se basa en la concurrencia de dos elementos: 
 
• la presencia de un funcionario que además deba intervenir por razón de su cargo 
en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad  
 
• el aprovechamiento de las funciones que al sujeto activo le corresponden, para 
forzar o facilitar cualquier forma de participación directa o indirecta, es decir 
para obtener cualquier ventaja o beneficio que no debe ser solo económico, 
pudiendo estar constituido, como se reconoce en la Sentencia de 14 de Mayo de 
1994 por "cualquier otra compensación privada". 
 
Dicha sentencia establece también que no se exige para la consumación ni la 
existencia de lesión efectiva para la Administración, ni que el beneficio intentado sea 
injusto, o que se obtenga efectivamente el beneficio o ventaja, ni siquiera que se persiga 
la adopción de un acto ilegal por parte de la Administración.  
 
El supuesto expuesto encaja en el tipo penal por las siguientes razones: 
 
1º La modificación de los contratos administrativos es una de las 
prerrogativas que el TRLCSP reconoce a la Administración y por tanto, el Concejal 
de Urbanismo, en virtud de su cargo, puede hacer uso de ella. 
 
2º El TRLCSP exige que las modificaciones de los contratos se hagan para 
corregir defectos formales o técnicos o en interés general. De los hechos expuestos 
no se puede extraer ningún tipo de información que avale el cumplimiento de alguno 
de los dos requisitos anteriores, ya que la modificación implica que la nueva 
canalización transcurra por la vivienda del hijo del concejal. 
 
Por lo tanto, la modificación del contrato es constitutiva del delito de 
negociaciones prohibidas recogido en el artículo 439 CP. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Sentencia del Tribunal Supremo núm. 73/2001 de 19 de enero de 2001	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Finalmente, la última irregularidad que, a nuestro parecer, presenta el contrato 
analizado, es la relativa a la publicación de la adjudicación. Así, el anuncio de 
adjudicación debe ser publicado el perfil del contratante y notificarse a todos los 
licitantes, y además, debe incluir la siguiente información (artículo 151.4 TRLCSP):  
 
• Exposición de las razones por las que se desestima las ofertas de los candidatos 
descartados. 
 
• Razones de exclusión de licitadores en el procedimiento de adjudicación.  
 
• Nombre del adjudicatario, características de su oferta y motivos por los que ha 
sido seleccionado.  
 
• Información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado 
interponer, conforme al artículo 40 TRLCSP, recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación. 
 
• Indicación el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al 
artículo 156.3. TRLCSP. 
 
No se nos dice nada sobre si el anuncio de licitación incluía toda la información 
requerida, pero sí se nos dice que sólo se notifica a los interesados, sin publicación en 
ningún boletín oficial ni en el perfil del contratante.  
 
Por otro lado, la formalización del contrato ha de publicarse también, según 
establece el artículo 154 TRLCSP . En este caso, la formalización del contrato debería 
haberse publicado en el BOE por tratarse de un contrato con una cuantía superior a 
100.000 € y también en el perfil del contratante, al ser un contrato de obras con cuantía 
superior a 50.000 €. 
 
 
I.3. Sobre las posibles acciones legales ejercitables por la empresa DNTC 
SA 
 
Según todo lo expuesto podemos señalar que en el procedimiento de licitación 
del contrato analizado se han producido las siguientes irregularidades: 
 
1. Adjudicación de la realización del contrato a una empresa incursa en una 
prohibición de contratar 
 
2. Modificación irregular del trazado de la canalización  
 
3. Publicación deficiente de la adjudicación 
 
Las consecuencias jurídicas de las mencionadas irregularidades determinan la 
nulidad de pleno derecho de la adjudicación, pues en virtud del artículo 32 b) del 
TRLCSP la adjudicación de un contrato a una empresa incursa en prohibición de 
contratar determinará su nulidad.  
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Además, aunque en principio la modificación del trazado podría determinar la 
anulabilidad del contrato según lo expuesto en el artículo 63 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común , lo cierto es que en este caso determinaría 
también la nulidad del contrato pues, de los apartados d) y e) del artículo 62.1 de la 
misma disposición se pueden obtener las siguientes conclusiones: 
 
• En primer lugar, que como se ha analizado, la modificación realizada es 
constitutiva de un delito recogido en el artículo 439 del Código Penal 
 
• En segundo lugar, que aunque no se puede afirmar que se haya respetado el 
procedimiento establecido para llevarla a cabo, lo que no se ha respetado son las 
reglas básicas para realizarla.  
 
Por lo tanto, las irregularidades anteriores determinan la nulidad de la 
adjudicación del contrato y de su modificación, lo que permite a la empresa DNTC 
instar las siguientes acciones:  
 
• Podrán instar la revisión de oficio de la adjudicación, pues tal y como establece 
el artículo 102 de la Ley 30/1992 “Las Administraciones públicas, en cualquier 
momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen 
favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los 
actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no 
hayan sido recurridos en plazo”.  
 
• De no lograr declaración de nulidad de la adjudicación por medio de la revisión 
de oficio podrán recurrir la resolución ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa en virtud de los artículos 2.b)11 y 25.112 de la Ley 29/1998 de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  
 
En lo referente a los plazos para el ejercicio de tales acciones, del tenor literal 
del artículo 102 de la Ley 30/92 podemos concluir que la revisión de oficio puede 
instarse en cualquier momento, por lo que aún puede interponerla,. En caso de no 
obtener la resolución de nulidad, en virtud del artículo 46 de la Ley 29/1998 tendrá un 
plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución 
o de su notificación para interponer recurso en vía contencioso-administrativa.  
 
Por último, podrá ejercitar acciones penales contra el Concejal de Urbanismo 
pues como se ha analizado, su conducta puede encuadrarse en el tipo penal recogido en 
el artículo 439 del Código Penal. Además, se encuentra legitimada en virtud del artículo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Este artículo reconoce potestad a la Jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de los asuntos 
relacionados con los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás 
contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones Públicas. 
12 “El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter 
general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía 
administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo 
del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 
irreparable a derechos o intereses legítimos.” 	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101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que el ejercicio de la acción 
penal es público.  
 
 
II. Valoración jurídica de las posibles consecuencias jurídicas del 
incumplimiento de la empresa adjudicataria de la obra, haciendo hincapié en las 
posibles acciones ejercitables, los sujetos legitimados para ello y los tribunales 
competentes para conocer sobre dichas acciones. 
 
II.1 El Procedimiento de ejecución de los contratos de obras públicas 
 
El procedimiento para la ejecución de un contrato administrativo de obras se 
compone de las siguientes fases:13 
  
1º. Formalización del contrato (artículo 156 TRLCSP) en documento administrativo o 
escritura pública.  
 
2º Inicio de las obras (artículo. 156.4 TRLCSP)  
 
• Acta de comprobación del replanteo (artículo 229 TRLCSP)  
• Riesgo y ventura (artículo. 215 TRLCSP).  
• Incidencias (artículo 230 TRLCSP y artículo 142 RLGCAP)  
• Fuerza mayor (artículo 231 TRLCSP)  
 
3º Ejecución de las obras.  
 
• Relación valorada (artículos 148, 149 RLGCAP) Todos los meses, haya o no 
haya obra.  
• Certificación obra/Abonos a cuenta/Pago (Art. 232 TRLCSP) Documento 
administrativo/Todos los meses/PCAP.  
• Pago (artículo 216.4 TRLCSP)/Intereses comerciales/Indemnización (artículo 
216.4 TRLCSP).  
• Revisión de precios/Certificación obra (artículo 94 TRLCSP).  
• Prórrogas (artículo 23 TRLCSP)/PCAP/Contrato/PCAP  
• Modificados (artículo 105.108,219,220, 234 TRLCSP) PCAP/Contrato.  
• Obras complementarias (artículo 171.b) TRLCSP).  
• Cesión del contrato (artículo 226 TRLCSP).  
• Subcontratación obra (artículo 227 TRLCSP).  
• Resolución contrato (artículo 213, 223, 237 TRLCSP).  
 
4º Terminación de las obras/En su TOTALIDAD  
 
5º Comprobación obra ejecutada (Proyecto vigente, PCAP)  
 
• Acto de recepción/Puesta en servicio/Ocupación efectiva.  
• Acta de recepción (artículos 222, 235.2 TRLCSP) En su 
TOTALIDAD/Certificación obra: en su totalidad.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Información disponible en el siguiente enlace: 
http://files.contratossectorpublico.es/CURSOS/IterContratoObras.pdf (consultada en 5 de mayo de 2014)	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• Acta de recepción parcial (artículo 235.5 TRLCSP) Sólo si así lo establece el 
contrato/PCAP.  
• Puesta en servicio/ocupación efectiva (artículo 235.5 TRLCSP)  
 
6º Certificación final obra (artículo 235.1 TRLCSP)  
 
• Director facultativo/Responsabilidad..  
• Plazo/Intereses/Indemnización (artículo 200.4 TRLCSP).  
 
7º Informe sobre el estado de las obras (artículo 218.3 TRLCSP) Director 
facultativo/Responsabilidad.  
 
8º Plazo de garantía (artículo 235.3 TRLCSP). Liquidación contrato - Pago  
 
• Liquidación contrato (artículo 235.3 TRLCSP) Director facultativo/Propuesta de 
liquidación/Aprobación.  
• Certificación de liquidación por Director facultativo.  
• Pago/Reintegro liquidación (artículo 216.4 TRLCSP) Intereses/Indemnización. 
(artículo 216.4 LTRCSP)  
• Devolución garantía definitiva (artículo. 102.1, 235.3 TRLCSP)  
 
9º Responsabilidad por vicios ocultos (artículo 236.TRLCSP)  
 
La ejecución del contrato de obras, como contrato administrativo típico, está 
sometida a la Ley de Contratos del Sector Público y a sus normas de desarrollo, al 
contrato y respectivo pliego de prescripciones técnicas particulares, que es la ley del 
contrato, al pliego de prescripciones técnicas particulares y a los respectivos pliegos 
generales, en todo lo que no se opongan a la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Por lo expuesto anteriormente podemos decir que, una vez formalizado el 
contrato, la ejecución del mismo se inicia con el acto de comprobación del replanteo 
(Artículo 229 TRLCSP), acto que fija el dies a quo en que da comienzo el cómputo del 
plazo de ejecución de la obra, plazo total que ha de venir especificado tanto en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares como en el propio contrato. Por lo tanto, el 
plazo contractual –artículo 23 TRLCSP- en que se ha de ejecutar la obra se computa a 
partir del día siguiente a la formalización positiva del acta de comprobación del 
replanteo. 
 
Después de haber efectuado la comprobación del replanteo, el Contratista debe 
presentar al Órgano de Contratación, por medio de la Dirección de la obra, el programa 
de trabajo de la obra (artículo 144 RLGCAP), es decir, la programación temporal y 
financiera de la obra, fijando los plazos parciales y totales en que se va a ejecutar la 
obra, así como los importes financiero mensuales consecuencia de la medición al origen 
de la obra a ejecutar. Este documento deberá ser elaborado de nuevo por el Contratista 
cada vez que se modifique, en su caso, el plazo de ejecución de la obra14. 
 
El artículo 230.1 del TRLCSP establece que las obras se deberán ejecutar con 
estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14  Menéndez Gómez, Emilio, op.cit., página 330	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particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones 
que interpretando dicho proyecto, diere al contratista el Director facultativo de las 
obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de su respectiva 
competencia. Dicho artículo, en su apartado 3, señala que el contratista será responsable 
de los defectos que puedan advertirse en la construcción de las obras, desde el inicio de 
las obras hasta que se cumpla el plazo de garantía. 
 
Para comenzar la ejecución de la obra el Contratista debe montar en sus 
inmediaciones una “Oficina de Obra” con el fin de facilitar tanto el trabajo de su 
personal como el de la Administración (cláusula 7 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado). Asimismo, deberá 
conservar en ella una copia de todos los documentos relativos a la obra, que tengan 
carácter contractual según el pliego de cláusulas administrativas particulares, así como 
los libros originales, diligenciados oficialmente, exigidos por la normativa: 
 
• Contrato, pliego de cláusulas administrativas particulares, garantía definitiva 
 
• Proyecto (inicial y reformado), aprobado y vigente, junto con los documentos 
del mismo que revistan carácter contractual 
 
• Acta de comprobación del replanteo 
 
• Programa de trabajo 
 
• Libros de Órdenes: libro donde el Director facultativo anota las órdenes, 
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas para la buena marcha de 
las obras, autorizándolas con su firma. Este libro puede ser utilizado como 
medio de prueba 
 
• Libros de Incidencias de la Obra 
 
• Libro de Incidencias de la Seguridad y la Salud (artículo 13 Real Decreto 1627/ 
1997) 
 
• Libro de Subcontratación: en él se anotarán, por orden cronológico, desde el 
inicio de la obra, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas, ya lo sean 
con empresas subcontratistas o con trabajadores autónomos, con los datos 
necesarios para su identificación, así como el plan de seguridad y salud 
respectivo 
 
• Informe de control de calidad 
 
A partir de ese momento, el Director facultativo15 efectuará una inspección y 
vigilancia continuada de las obras hasta que finalizado el plazo de garantía, se apruebe 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 El Director facultativo es la persona con titulación de Arquitecto o de Arquitecto Técnico, directamente 
responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. Además, 
asume la inspección continuada y directa de las obras que establece la cláusula 21 de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. Actúa como 
representante, defensor y administrador de la obra en representación de la Administración hasta el 
transcurso del plazo de garantía de la misma, por lo que cuidará de la exacta ejecución del proyecto tanto 
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la liquidación del contrato (artículo 160 RLCAP) por el Órgano de Contratación y, en 
resolución motivada, se acuerde, en su caso, la devolución de la garantía definitiva 
(artículo 102 TRLCSP). 
 
La ejecución del contrato se realiza a riesgo y ventura del Contratista16, siendo 
responsable, durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de 
garantía, de las obras defectuosas o mal ejecutadas, ya que las obras deberán ejecutarse 
con estricta sujeción a lo que establezca el proyecto del contrato y el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, siguiendo las instrucciones (en interpretación técnica 
exclusivamente) del Director facultativo de las obras, y que deberán figurar en el Libro 
de Órdenes, ya que sólo serán vinculantes las que consten por escrito.   
 
En el caso presentado, el pliego de condiciones técnicas establecía que la 
canalización exigía la previa construcción de muros de sostenimiento de las zanjas de 
canalización y además, que éstas debían tener una profundidad de tres metros y un 
ancho de dos metros. Sin embargo, el trabajador autónomo subcontratado se encontraba 
trabajando, en el momento del accidente, en una zanja sin muros de sostenimiento, y 
con dimensiones inferiores a las establecidas en la documentación técnica. Nos 
encontramos por tanto, ante un supuesto de incumplimiento en la ejecución del contrato. 
 
Antes de analizar dicho incumplimiento, analizaremos la validez de la 
subcontratación realizada. 
 
II.2. Validez de la subcontratación realizada 
 
La subcontratación, según Menéndez Gómez, “es el procedimiento por el que el 
Contratista, adjudicatario del contrato, encarga a un tercero (subcontratista) la ejecución 
de una parte de las prestaciones del contrato, sin alterarse la relación contractual 
Administración/Contratista preexistente, permaneciendo, en su integridad, el contrato 
primitivo”. 
 
El artículo 227.1 TRLCSP establece que, salvo que en el contrato o en los 
pliegos se disponga lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que el 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
en su aspecto técnico como económico.(Consejería de Salud y Bienestar de la Junta de Castilla-La 
Mancha. Manual de Instrucciones del Director Facultativo de  Obras. Año 2008. Disponible en: 
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/manual20del20director20faculta
tivo20de20las20obras-301008.pdf  (consultada en 15 de junio de 2014) 16	  El Tribunal Supremo, en Sentencia de 27 de octubre de 2009 (Sala de lo Contencioso-Administrativo 
ha declarado que “como señalan las Sentencias de 14 de mayo (RJ 2001/4478) y 22 de noviembre de 
2001 (RJ 2001/9727), “el riesgo y ventura del contratista ofrecen en el lenguaje jurídico y gramatical la 
configuración de la expresión riesgo como contingencia o proximidad de un daño y ventura como palabra 
que expresa que una cosa se expone a la contingencia de que suceda un mal o un bien, de todo lo cual se 
infiere que es principio general en la contratación administrativa, que el contratista, al contratar con la 
Administración, asume el riesgo derivado de las contingencias que se definen en la Ley de Contratos del 
Estado y se basan en la consideración de que la obligación del contratista es una obligación de resultados, 
contrapuesta a la configuración de la obligación de actividad o medial. Ello implica que si por 
circunstancias sobrevenidas se incrementan los beneficios del contratista derivados del contrato de obra 
sobre aquellos inicialmente calculados la Administración no podrá reducir el precio mientras que si las 
circunstancias sobrevenidas disminuyen el beneficio calculado o incluso producen pérdidas serán de 
cuenta del contratista sin que éste pueda exigir un incremento del precio o una indemnización”.  	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contrato ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario, el contratista podrá 
concertar con terceros la realización parcial de la prestación.  
 
Por lo que respecta a los requisitos necesarios para poder realizar una 
subcontratación, el artículo 4 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción, establece tres requisitos que deben 
cumplir tanto el Contratista como el Subcontratista, a saber:  
 
• Poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales y 
personales necesarios, y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada. 
 
• Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la 
actividad empresarial. 
 
• Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo 
desarrollado por sus trabajadores en la obra y, en el caso de los trabajadores 
autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera 
del ámbito de organización y dirección de la empresa que le haya contratado 
 
Este artículo, en su apartado segundo, establece los requisitos que ha de reunir el 
Subcontratista y que son los siguientes:  
 
• Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, 
que cuentan con la formación necesaria en prevención de riesgos laborales, así 
como de una organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
• Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se refiere el 
artículo 6 de la Ley 32/2006.  
 
Además, en su apartado 2, el artículo 227 establece los requisitos que debe 
cumplir el contratista para poder realizar una subcontratación: 
 
• Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de 
los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización, si así se prevé 
en los pliegos o en el anuncio de licitación. 
 
• En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a 
la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte 
de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y 
justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.  
 
• Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por 
referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán 
celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la 
notificación y aportado las justificaciones mencionadas en el apartado anterior, 
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salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que 
la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los 
mismos.  
 
• En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución 
deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con 
disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los 
intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá 
siempre autorización expresa del órgano de contratación. 
 
• Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no 
podrán exceder del porcentaje que se fije en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. En el supuesto de que no figure en el pliego un 
límite especial, el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no 
exceda del 60 por 100 del importe de adjudicación. 
 
A los requisitos anteriores hay que añadir los que establece el artículo 42 del Estatuto de 
los Trabajadores: 
 
• Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o 
servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllos deberán comprobar 
que dichos contratistas están al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad 
Social.  
 
• El empresario principal durante los tres años siguientes a la terminación de su 
encargo, responderá solidariamente de las obligaciones referidas a la Seguridad 
Social contraídas por los contratistas y subcontratistas durante el período de 
vigencia de la contrata, mientras que de las obligaciones de naturaleza salarial 
contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores responderá 
solidariamente durante el año siguiente a la finalización del encargo. 
 
• Los trabajadores del contratista o subcontratista deberán ser informados por 
escrito por su empresario de la identidad de la empresa principal para la cual 
estén prestando servicios en cada momento. Asimismo, el contratista o 
subcontratista deberán informar de la identidad de la empresa principal a la 
Tesorería General de la Seguridad Social en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
 
• Cuando la empresa concierte un contrato de prestación de obras o servicios con 
una empresa contratista o subcontratista, deberá informar a los representantes 
legales de sus trabajadores sobre los siguientes extremos: 
 
§ Nombre o razón social, domicilio y número de identificación 
fiscal de la empresa contratista o subcontratista. 
 
§ Objeto y duración de la contrata. 
 
§ Lugar de ejecución de la contrata. 
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§ En su caso, número de trabajadores que serán ocupados por la 
contrata o subcontrata en el centro de trabajo de la empresa principal. 
 
§ Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el 
punto de vista de la prevención de riesgos laborales. 
 
• Cuando las empresas principal, contratista o subcontratista compartan de forma 
continuada un mismo centro de trabajo, la primera deberá disponer de un libro 
registro en el que se refleje la información anterior respecto de todas las 
empresas citadas. Dicho libro estará a disposición de los representantes legales 
de los trabajadores. 
 
• Los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas, cuando no 
tengan representación legal, tendrán derecho a formular a los representantes de 
los trabajadores de la empresa principal cuestiones relativas a las condiciones de 
ejecución de la actividad laboral, mientras compartan centro de trabajo y 
carezcan de representación. Esto no será de aplicación a las reclamaciones del 
trabajador respecto de la empresa de la que depende. 
 
• Los representantes legales de los trabajadores de la empresa principal y de las 
empresas contratistas y subcontratistas, cuando compartan de forma continuada 
centro de trabajo, podrán reunirse a efectos de coordinación entre ellos y en 
relación con las condiciones de ejecución de la actividad laboral en los términos 
previstos en el artículo 81 de esta Ley. 
 
Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o 
trabajador autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá estar en posesión 
de un Libro de Subcontratación (artículo 13 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006). La autoridad laboral competente del 
territorio en que se ejecute habilitará dicho libro17. 
 
Los artículos 15 y 16 de la mencionada norma establecen el contenido y los 
derechos y obligaciones relacionados con el Libro de Subcontratación, respectivamente. 
Así, el contratista deberá llevar el Libro al día y en él deberá reflejar, por orden 
cronológico, desde el comienzo de los trabajos, y con anterioridad al inicio de estos, 
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con empresas 
subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de su contrato. 
Además, en él también se anotará el nombre de la persona responsable de la 
coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier 
cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la 
obra. 
 
Es importante señalar, que el artículo 227.4 TRLCSP establece que “Los 
subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, 
con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los 
términos del contrato. Sobre este tema se ha pronunciado el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en su sentencia número 309/2012 de 6 de septiembre en la que 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Comprobará que cumple los requisitos establecidos en el RD 1109/2007. 
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concluye que la Administración contratante no llega a entablar un vínculo contractual 
con el subcontratista, de tal manera que solo y exclusivamente tiene frente a sí al 
contratista principal, quien asume, por lo tanto, la total responsabilidad de la ejecución 
del contrato frente a la Administración. Por ello, si se produce un incumplimiento del 
subcontrato, la Administración podrá resolver el contrato por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales del contratista, pero sin entran en las relaciones jurídico-
privadas entabladas como consecuencia del subcontrato y, por tanto, sin perjuicio de las 
acciones que el contratista pueda emprender contra el subcontratista incumplidor, que 
son ajenas, por otra parte, al contrato mismo. En consecuencia, el subcontratista jamás 
será responsable frente al órgano de contratación, puesto que esa responsabilidad es 
exclusiva del contratista principal.  
 
También es importante tener en cuenta la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña número 501/2006 de 9 de junio que afirma que las relaciones entre 
la empresa contratista y la subcontratista son meramente civiles y que por tanto, la 
figura del subcontratista no se puede considerar parte en el contrato principal, en el que 
existen dos partes: el contratista y la Administración. 
 
Pues bien, en el supuesto que nos ocupa no se nos ofrece dato alguno relativo al 
modo de realización del subcontrato con el trabajador autónomo, por lo que ha de 
entenderse que se ha realizado correctamente y que la misma era conocida por la 
Administración. 
 
II.3 Accidente del trabajador autónomo 
 
En cuanto al accidente con resultado de fallecimiento del trabajador autónomo 
subcontratado, el mismo sucedió en una zanja instalada delante de la vivienda del hijo 
del concejal cuando el accidentado colocaba tuberías en ella. Dicha zanja no cumplía las 
dimensiones requeridas en los pliegos de condiciones técnicas ni sus paredes estaban 
apuntaladas ni aseguradas con un muro de contención. Como consecuencia del 
accidente, el trabajador falleció.  
  
El contrato deberá cumplirse a tenor de sus cláusulas, y sus efectos se regirán 
por los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y 
particulares. (artículos 208 y 209 TRLCSP). Además, el artículo 256 TRLCSP señala 
que es obligación del contratista ejecutar la obra según lo establecido en el contrato.  
 
En este caso, el pliego de prescripciones técnicas establecía las medidas de 
seguridad y las dimensiones que deberían tener las zanjas usadas para llevar a cabo las 
tareas de canalización, medidas y dimensiones que no se han cumplido. Por lo tanto, nos 
encontramos ante un incumplimiento contractual del contratista. 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 199118 señala que el 
incumplimiento de un contrato, sea cual fuere su naturaleza, dará lugar al ejercicio de la 
facultad resolutoria del mismo por parte de quien no haya sido el culpable del 
incumplimiento (en este caso el Ayuntamiento de Ayamonte), que puede elegir entre la 
resolución o el cumplimiento forzoso de las obligaciones que incumben a la otra parte 
contratante (artículo 1124 del Código Civil); no siendo pertinente el ejercicio de la 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  RJ 1991/538	  
	   28	  
facultad resolutoria cuando el incumplimiento no afecte a los condicionamientos 
establecidos en el Pliego de Condiciones, a las cláusulas contractuales o aquellas 
obligaciones que demande la naturaleza y objeto del contrato, por tratarse de errores de 
ejecución del contrato de partes marginales de la construcción fácilmente subsanables.  
 
En este caso, a pesar de que el defecto se produjo en relación con uno de los 
requisitos establecidos en el pliego de condiciones técnicas del contrato, era fácilmente 
subsanable, pues sólo habría que modificar las dimensiones de la zanja y apuntalarlas, 
por lo que la resolución del contrato resultaría innecesaria. 
 
Pero lo más relevante en torno al incumplimiento de PCSP es el resultado del 
mismo, pues culminó con la muerte de un trabajador autónomo. El artículo 115 del Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la  Ley General de la Seguridad Social (en adelante TRLGSS) contiene el concepto 
legal de accidente laboral: “se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal 
que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por 
cuenta ajena”. En su apartado 2º, dicho artículo señala una serie de situaciones que 
tendrán la consideración de accidente de trabajo: 
 
• Los accidentes que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. 
 
• Los accidentes que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del 
desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los que sudra al ir 
o al volver del lugar en que ejercite las funciones propias de dichos cargos. 
 
• Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aún siendo 
distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento 
de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen 
funcionamiento de la empresa. 
 
• Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando 
unos y otros tengan conexión con el trabajo. 
 
• Las enfermedades, no incluidas en el artículo 116, que contraiga el trabajador 
con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la 
enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo 
 
• Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que 
se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. 
 
• Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, 
duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que 
constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el 
accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio 
en que se haya situado el paciente para su curación 
 
Además, el apartado 3º establece la presunción de que, salvo prueba en 
contrario, las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo 
son constitutivas de accidente de trabajo. 
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Por el contrario, en virtud del artículo 115.4 TRLGSS no tendrán la 
consideración de accidente de trabajo los siguientes:  
 
• Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta 
la que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se 
ejecutaba al ocurrir el accidente.  
 
• Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador 
accidentado.  
 
Por último, en su apartado 5º, el artículo 115 TRLGSS del menciona dos 
situaciones que no impedirán la calificación del accidente como accidente de trabajo: 
 
• La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un 
trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira. 
 
• La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un 
compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde 
relación alguna con el trabajo. 
 
El Tribunal Supremo ha mantenido, en sentencias como la número 740/2011 de 
20 de octubre,  que al trabajador le corresponde velar, según sus posibilidades, por el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su 
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda 
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. Ahora bien, este 
cumplimiento de las normas de seguridad por parte del trabajador se debe hacer 
siguiendo las instrucciones del empresario, al que van dirigidas las normas sobre 
adopción de medidas de seguridad. Por lo tanto, la responsabilidad de la empresa 
contratista deriva de que los trabajadores están bajo sus directas órdenes y a ella le 
incumbe, por tanto, velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad.19 
 
El accidente del trabajador autónomo podría encuadrarse en el supuesto recogido 
en el artículo 115.3, pues ocurre durante el tiempo y en su lugar de trabajo.  
 
Lo que hay que comprobar ahora es si puede excluirse su consideración como 
accidente de trabajo por imprudencia del trabajador, ya que como se recogía en la 
sentencia del Tribunal Supremo 740/2011 de 20 de octubre, el trabajador debe velar por 
el cumplimiento de las medidas de seguridad en su puesto de trabajo y en este caso el 
trabajador estaba realizando la instalación en una zanja que no cumplía las medidas de 
seguridad exigidas. A este respecto se ha pronunciado la jurisprudencia en sentencias 
como la del Tribunal Supremo 16 de julio de 198520, estableciendo que imprudencia es 
aquella situación en la que “el trabajador de manera consciente y voluntaria contraría las 
órdenes recibidas del patrono o las más elementales normas de precaución, prudencia y 
cautela exigibles a toda persona normal, lo que implica asumir libre y conscientemente 
un riesgo cierto y de excepcional gravedad.”. En este caso no parece posible hablar de 
imprudencia del trabajador, pues a pesar de que estaba trabajando en una zona sin 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 RJ 2012/424 
20 RJ 1985/3787  
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muros de sostenimiento, no es esta circunstancia la única que influye en el accidente, 
sino también las dimensiones de la zona de trabajo que eran inferiores a las exigidas. 
 
En relación con el accidente, es importante tener en cuenta lo establecido en la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social21 y en la Ley de Prevención de 
Riesgos22 Laborales acerca de las obligaciones en materia de seguridad que debe 
cumplir el empresario. 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 14 que los 
trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, por lo que es obligación del empresario proteger a los trabajadores frente a 
los riesgos laborales. Además, en el cumplimiento de su deber de protección, el 
empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en 
todos los aspectos relacionados con el trabajo, adoptando cuantas medidas sean 
necesarias para ello. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 8 de octubre de 200123 se 
pronuncia sobre este tema, manifestando que “el deber de protección del empresario es 
incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección 
que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aun en 
los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el 
mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de 
seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad 
han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine 
a causa de dichas infracciones.” 
 
A su vez, el artículo 12.1 de La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social tipifica como infracción grave el incumplir la obligación de llevar a cabo las 
evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así como los 
controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores 
que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias 
los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 
Puede concluirse entonces que es obligación primordial del empresario velar por 
la seguridad de los trabajadores a su cargo y, por tanto, emplear todos los medios a su 
alcance para cumplir dicha obligación. En este caso, la vigilancia en el cumplimiento de 
las medidas de seguridad correspondía también al Director de obra designado por el 
Ayuntamiento, al Director de ejecución de la obra designado por la empresa y al 
Coordinador de Seguridad y Salud, por lo que también puede exigírseles 
responsabilidad. 
 
El artículo 45 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que la 
responsabilidad administrativa surge por las “acciones u omisiones de los empresarios, 
las entidades que actúen como Servicios de Prevención, las auditoras y las formativas 
en dicha materia y ajenas a las empresas, así como las de los promotores y propietarios 
de la obra y los trabajadores por cuenta propia, que incumplan las normas legales, 
reglamentarias y cláusulas normativas de los Convenios Colectivos en materia de 
seguridad y salud laboral”. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 RDL 5/2000, de 4 de agosto	  
22 Ley 31/1995 de 8 de noviembre	  
23 RJ 2002/1424 
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Por lo tanto, podemos concluir que la responsabilidad administrativa puede 
determinarse en atención a las siguientes normas: 
 
• Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
 
• Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En esta disposición se 
sancionan el mero incumplimiento de las obligaciones en la materia, sin 
referencia alguna a la intencionalidad o negligencia del infractor. Como se ha 
mencionado en el epígrafe anterior, la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social atribuye responsabilidad al empresario que incumpla la obligación 
recogida en el artículo 12.124 
 
• Ley General de la Seguridad Social. En esta ley se definen los recargos de las 
prestaciones de los trabajadores que han sufrido un accidente. 
 
El pago del recargo corresponde al empresario infractor, que responderá de sus 
actos y de los de los trabajadores a su servicio con facultades preventivas. Esta 
responsabilidad es independiente y compatible con todas las demás que puedan 
establecerse, incluida la penal. Además, la jurisprudencia considera que esta 
responsabilidad puede extenderse a otros empresarios (contratas y subcontratas)25. Los 
requisitos para su aplicación son los siguientes: 
 
• Incumplimiento de la normativa de seguridad e higiene 
 
• Que dicho incumplimiento sea consecuencia de la culpa o negligencia del 
empresario 
 
• Que se haya producido una lesión al trabajador, calificada como accidente de 
trabajo o enfermedad profesional 
 
• Que exista relación de causalidad entre la infracción, la medida inobservada y el 
accidente. 
 
La responsabilidad civil, por otra parte, surge como consecuencia del contrato de 
trabajo, en este caso de la subcontrata, y tiene su fundamento en el Código Civil, en el 
que se regulan tanto la responsabilidad civil contractual como la extracontractual. A 
pesar de que sea un trabajador subcontratado, puede exigírsele responsabilidad al 
empresario, ya que como establece la Sentencia del Tribunal Supremo núm.1063/2001 
de 1 de junio, “los contratos que se celebran, subcontratando determinadas instalaciones 
de una obra, sólo sirven para regular las relaciones internas entre las empresas 
contratantes, en el caso de que se derivara la exigencia de alguna responsabilidad 
contractual, pero no pueden alterar las reglas generales de la infracción del deber 
objetivo de cuidado que, en todo caso, permanecen en la empresa constructora, como 
responsable de la Seguridad e Higiene en el Trabajo, de todas las personas que 
desempeñan cualquier género de actividad en la misma.” 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Vid. Epígrafe II.3 “Accidente del trabajador autónomo”	  
25 Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1992 	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Refiriéndonos ahora a la responsabilidad civil contractual, el artículo 1101 del Código 
Civil que establece que “quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios 
causados los que en cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia 
o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas”. De ello 
podemos concluir que cuando el empresario cause un daño a un trabajador como 
consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones con respecto a él, ya sean en 
materia de prevención de riesgos laborales o de otra índole, quedará sujeto a la 
indemnización de los daños y perjuicios causados. 
 
De lo anterior podemos extraer que, para que exista responsabilidad civil 
contractual tienen que cumplirse los siguientes requisitos:  
 
• Que exista una relación contractual cierta entre el infractor y el perjudicado, de 
la que nazcan obligaciones. 
 
• Que los hechos constitutivos del perjuicio sean fruto de la relación contractual y 
supongan un incumplimiento de la misma. 
 
• Que dichos hechos sean imputables al infractor , ya sea incurriendo en mora o 
por un comportamiento doloso o  negligente. 
 
Por lo que se refiere a la responsabilidad extracontractual, el artículo 1902 del 
Código Civil señala que el que por accidente u omisión cause a otro un daño mediando 
culpa o negligencia estará obligado a reparar dicho daño. Deben concurrir las siguientes 
circunstancias26:  
 
• La existencia de una acción o una omisión que tenga como resultado una 
conducta imprudente o negligente y se le pueda atribuir a la persona o entidad 
frente a la que se dirige la acción.  
 
• Que los hechos den como resultado un perjuicio a un tercero. 
 
• Que exista un nexo causal entre la acción u omisión y el resultado producido. 
 
Además de las dos mencionadas, puede que también surja una responsabilidad 
civil derivada de la comisión de un ilícito penal. El empresario puede quedar sujeto a 
esta responsabilidad si su actuación es constitutiva de delito y de ella se deriva un daño 
o un perjuicio (artículo 116.1 del Código Penal). Por su parte, el artículo 1902 del 
Código Civil señala que las obligaciones que nazcan de los delitos o faltas se regirán 
por las disposiciones del Código Penal. 
 
La doctrina del Tribunal Supremo, en sus sentencias de 13 de febrero de 199127 
y de 15 de abril de 199128, establece que las únicas infracciones penales susceptibles de 
crear responsabilidad civil son aquellas en las que el hecho, además de ser constitutivo 
de delito, produce un daño que debe ser indemnizado.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2002 
27 RJ 1991/1020 
28 RJ 1991/2739	  
	   33	  
A lo dicho ha de añadirse, como ya hemos destacado, que el artículo 42.1 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales atribuye responsabilidades administrativas, y 
en su caso, penales y civiles por los daños que puedan derivarse del incumplimiento de 
la normativa de prevención.  
 
En este sentido, los artículos 316 y 317 del Código Penal castigan a quienes, 
mediante la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando 
legalmente obligados a cumplirlas, no faciliten los medios necesarios para que los 
trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene 
adecuadas, de forma que pongan en peligro grave su vida, salud o integridad física.  
 
Por lo tanto, el bien jurídico protegido en este tipo de delitos, teniendo en cuenta 
lo establecido por el Tribunal Supremo en su Sentencia número 1355/2000, de 26 de 
julio, son los derechos de los trabajadores, en concreto, los relacionados con la 
seguridad e higiene en el trabajo.29 
 
La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de julio antes mencionada, describe el 
artículo 326 del Código Penal como una norma penal en blanco, que se remite de forma 
genérica a las normas de prevención de riesgos laborales especialmente, pero no sólo a 
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, sino a “todas las dictadas en la 
materia con independencia de su rango jerárquico”. A su vez, determina que el 
contenido de la omisión contenida en el artículo 316 se refiere a "no facilitar los medios 
necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de 
seguridad e higiene adecuadas". Por lo tanto, podemos concluir que la conducta típica 
en este delito consiste en el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos 
laborales o las dictadas en la materia, por no facilitar a los trabajadores los medios 
necesarios para que desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene 
adecuadas.  
 
Para que se aplique el tipo penal es necesario que concurran las siguientes 
circunstancias, a saber:  
 
• la no facilitación de los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen 
su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. Se refiere, según 
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca de 21 de febrero de 2001, a 
los medios personales, intelectuales y organizativos, entre los que destaca muy 
especialmente el deber de información sobre el riesgo. 
 
• infracción de las normas de prevención de riesgos laborales. La Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Tarragona núm.452/2007 de 15 de junio señala que “ no 
basta para integrar el tipo penal cualquier infracción de normas de seguridad, 
pues ello extendería indebidamente la respuesta penal en niveles incompatibles 
con el principio de intervención mínima y de seguridad jurídica, por ello, la 
integración del tipo penal con la normativa de la prevención de riesgos laborales, 
sólo debe ser en relación con la infracción de los más graves preceptos cuya 
omisión es capaz de generar aquel grave peligro”. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 “el régimen penal de protección alcanza a distintos bienes específicos, entre ellos, la seguridad e 
higiene en el trabajo” 
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• que de ello se derive un peligro grave para la vida, la salud o la integridad física 
de los trabajadores. El concepto de peligro se determina por la probabilidad de 
causación del daño y por la gravedad del resultado probable30. 
 
En lo referente a los sujetos activos, la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Tarragona antes citada establece que los empresarios o titulares de la empresa son los 
posibles sujetos activos del delito, pero no sólo ellos, sino también, desde una 
perspectiva penal, los administradores y encargados del servicio que hayan sido 
responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no 
hubieran adoptado medidas para ello. Por lo tanto, y teniendo en cuenta también lo 
establecido en la Sentencia del Tribunal Supremo núm.1654/2001 de 26 de septiembre, 
no son sólo los empresarios los responsables, sino que esta responsabilidad ha de 
expandirse también a los técnicos, ya que por sus funciones han de estar a pie de obra 
controlando y verificando que se cumplen los requisitos precisos para el buen 
funcionamiento de la obra, y entre ellos destacan los relacionados con la seguridad y la 
protección de los riesgos generados en la obra. Además, solo mediante el control y las 
comprobaciones que los técnicos llevan a cabo, pueden evitarse las omisiones de los 
empresarios. Por todo ello, también se les podrá considerar autores del delito si 
concurren todos los elementos del tipo. 
 
En el caso expuesto, la víctima se encontraba trabajando en una zanja que no 
cumplía las medidas de seguridad exigidas en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales ni en el pliego de condiciones técnicas del contrato lo que desencadenó en un 
accidente que acabó provocándole la muerte. Esto encaja en el tipo penal, por lo que 
nace responsabilidad penal derivada del accidente para la empresa PCSP por ser el 
empresario y al que la ley exige en primer lugar la obligación de velar por el 
cumplimiento de las medidas de seguridad, y al director de obra y al encargado de la 
ejecución.  
 
Es preciso matizar, no obstante, que en el caso que nos ocupa, el trabajador 
fallecido era un trabajador autónomo que realizaba trabajos en calidad de subcontratista 
de la empresa PCSP. Obviamente, ello nos plantea la cuestión de que el trabajador 
autónomo, en tanto que empresario por cuenta propia, resulta igualmente obligado a la 
observancia de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, por lo que su 
propia responsabilidad en la causación del accidente –consistente en la imprudente 
realización de los trabajos aún siendo evidente la falta de entibación de la zanja- podría 
dar lugar a la ausencia de responsabilidad de la empresa PCSP. Por otra parte, su 
condición de subcontratista le obligaba asimismo a la adhesión al Plan de Seguridad 
aprobado por la empresa principal. 
 
No obstante, según los datos de los que disponemos, el trabajador fallecido 
realizaba trabajos de colocación de tuberías, labores que resultan totalmente ajenas a la 
ejecución de la zanja. Al no ser ésta última el objeto de su trabajo, resulta plausible su 
falta de intervención en la misma. 
 
No obstante, en cualquiera de los casos, la responsabilidad del fallecido se 
extingue con su muerte además de que su eventual responsabilidad en nada afecta a la 
de los otros agentes intervinientes en la obra. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 vid. STS de 26 de julio de 2000 y SAP de Cuenca de 21 de febrero de 2001	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Así lo ha determinado la jurisprudencia en recientes Sentencias, con especial 
mención a las de las Audiencias Provinciales de Murcia, Sección 5ª, de fecha 10 de abril 
de 2012,  y Valencia, Sección 2ª, de fecha 19 de febrero de 2014.  
 
II.4. Responsabilidades exigibles y acciones ejercitables 
 
En base a lo hasta aquí expuesto, hemos de concluir que a la empresa PCSP SL 
se le pueden exigir tres tipos de responsabilidades: 
 
Responsabilidad administrativa: la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
deberá iniciar el procedimiento sancionador correspondiente, ya sea de oficio o por 
denuncia. La  Ley de Prevención de Riesgos Laborales concede al Inspector de Trabajo 
y Seguridad Social la facultad de optar entre requerir la subsanación de las conductas 
determinantes de la infracción, paralizar los trabajos o proponer directamente la 
sanción. En este caso, la opción más razonable parece la de proponer la sanción y 
además, paralizar31 la ejecución de las obras para evitar futuros accidentes.   
 
Responsabilidad civil: los familiares del trabajador fallecido podrán instar la 
acción de reclamación de daños y perjuicios ante el orden jurisdiccional civil por la 
actuación negligente del empresario en el ejercicio de sus funciones de garantía de 
seguridad del trabajador en su lugar de trabajo. Deberá ejercitarse ante el orden social, 
en virtud de lo establecido en el artículo 2b) de la Ley 36/2011 reguladora de la 
jurisdicción social que establece la competencia de los Tribunales de lo Social “En 
relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes 
contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o 
contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la 
prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la 
acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente”. 
 
Responsabilidad penal: En el caso expuesto, la víctima se encontraba trabajando 
en una zanja que no cumplía las medidas de seguridad exigidas en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales ni en el pliego de condiciones técnicas del contrato lo que 
desencadenó en un accidente que acabó provocándole la muerte. Esto encaja en el tipo 
penal, por lo que nace responsabilidad penal derivada del accidente para la empresa 
PCSP por ser el empresario y al que la ley exige en primer lugar la obligación de velar 
por el cumplimiento de las medidas de seguridad, y al director de obra y al encargado de 
la ejecución.  
 
Es preciso matizar, que en el caso que nos ocupa, el trabajador fallecido era un 
trabajador autónomo que realizaba trabajos en calidad de subcontratista de la empresa 
PCSP. Obviamente, ello nos plantea la cuestión de que el trabajador autónomo, en tanto 
que empresario por cuenta propia, resulta igualmente obligado a la observancia de la 
normativa en materia de prevención de riesgos laborales, por lo que su propia 
responsabilidad en la causación del accidente –consistente en la imprudente realización 
de los trabajos aún siendo evidente la falta de entibación de la zanja- podría dar lugar a 
la ausencia de responsabilidad de la empresa PCSP. Por otra parte, su condición de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Vid. artículo 44.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
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subcontratista le obligaba asimismo a la adhesión al Plan de Seguridad aprobado por la 
empresa principal. 
 
No obstante, según los datos de los que disponemos, el trabajador fallecido 
realizaba trabajos de colocación de tuberías, labores que resultan totalmente ajenas a la 
ejecución de la zanja. Al no ser ésta última el objeto de su trabajo, resulta plausible su 
falta de intervención en la misma. 
 
En cualquier caso, la responsabilidad del fallecido se extingue con su muerte 
además de que su eventual responsabilidad en nada afecta a la de los otros agentes 
intervinientes en la obra. 
 
Así lo ha determinado la jurisprudencia en recientes Sentencias, con especial 
mención a las de las Audiencias Provinciales de Murcia, Sección 5ª, de fecha 10 de abril 
de 2012,  y Valencia, Sección 2ª, de fecha 19 de febrero de 2014. 
 
De todo ello se deriva el nacimiento de responsabilidad penal derivada del 
accidente sufrido por el trabajador, por lo que los familiares o cualquier otro ciudadano 
español32, podrán ejercer acciones legales contra la empresa PCSP y los responsables de 
la supervisión de las obras por un delito de homicidio en concurso con un delito contra 
los derechos de los trabajadores.  
 
 
III. Valoración jurídica sobre la adopción, por parte de la Sociedad 
PCSP S.L., de la decisión de presentarse al proceso de adjudicación. 
 
Una vez que el empresario tiene conocimiento del anuncio de licitación, y a fin 
de determinar la oportunidad de concurrir a tal proceso, han de analizarse los siguientes 
aspectos:  
 
• El primero, y más importante es comprobar que cumple todos los requisitos 
exigibles para concurrir a la licitación como son los propios del tipo de 
procedimiento, la habilitación empresarial o profesional, clasificación y 
categoría, solvencia económica, financiera y técnica exigida. 
 
• En segundo término, según el plazo de presentación de ofertas establecido, ha de 
analizarse si se posee le tiempo necesario para presentar la oferta. 
 
• Por último, procede estudiar en conjunto la viabilidad del contrato para tomar la 
decisión final.  
 
Como se ha expuesto en la primera cuestión del presente informe, para poder 
contratar con las Administraciones Públicas, los empresarios deben cumplir los 
requisitos que establece el artículo 54 TRLCSP y los que requieran los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. 
 
Como en el supuesto no se nos dice nada acerca de los requisitos exigibles en 
virtud del pliego de cláusulas administrativas particulares, vamos a proceder al análisis 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Vid. artículo 101 Código Penal	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del cumplimiento de los requisitos exigidos en el TRLCSP. 
 
En primer lugar, el artículo 54 establece que sólo podrán contratar con el sector 
público las empresas que: 
 
• Tengan plena capacidad de obrar. El artículo 57 limita las posibilidades de 
adjudicación de contratos de las personas jurídicas, pues sólo podrán ser 
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los 
fines, el objeto social o ámbito de actividad que fijen sus estatutos. Esta 
capacidad de obrar se acreditará mediante el documento de constitución de la 
sociedad o sus estatutos, en los que deben constar las normas por las que se 
regula la actividad de la sociedad, y deben estar debidamente inscritos, en el 
Registro Público que corresponda.(artículo 72 TRLCSP). El supuesto de hecho 
tampoco aporta ningún dato sobre esta cuestión, por lo que ha de entenderse que 
la realización de la canalización está comprendida dentro de las actividades de la 
sociedad PCSP. 
 
• No estén incursas en una prohibición de contratar. Como se ha analizado en la 
cuestión I, la empresa PCSP se encuentra incursa en la prohibición establecida 
en el artículo 60.1d) TRLSCP por lo que cualquier contrato que se le adjudique 
será nulo de pleno derecho. La prueba de la no concurrencia de la prohibición 
deberá hacerse mediante testimonio judicial o certificación administrativa 
(artículo 73 TRLCSP). 
 
• Acrediten su solvencia económica, financiera y técnica. Según el artículo 62 del 
TRLCSP, los empresarios deberán acreditar que están en posesión de las 
condiciones mínimas de solvencia económica, financiera, profesional y técnica 
que se determinen por el órgano de contratación, aunque este requisito podrá ser 
sustituido por la clasificación cuando ésta sea exigible33. Por su parte, el artículo 
64 TRLCSP prevé que se podrá exigir a las personas jurídicas que especifiquen, 
tanto en la oferta como en la solicitud de participación, los nombres y la 
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación 
objeto del contrato.  
 
La solvencia económica y financiera deberá acreditarse mediante alguno de los 
siguientes documentos, a elección del órgano de contratación (artículo 75 TRLCSP): 
 
• Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al 
que se refiera el contrato. 
 
• Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 
 
• Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Tanto estos requisitos, como la documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el 
anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y 
ser proporcionales al mismo. (artículo 62.2 TRLCSP) 	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ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de 
cuentas anuales. 
 
Por su parte, la solvencia técnica, tal y como establece el artículo 76 TRLCSP 
deberá ser acreditada por alguno de los medios siguientes, a elección del órgano de 
contratación: 
 
• Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada 
por certificados de buena ejecución para las obras más importantes. 
 
• Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas 
en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, 
especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los 
documentos acreditativos correspondientes. 
 
• Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la 
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras. 
 
• En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental 
que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 
 
• Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la 
documentación justificativa correspondiente. 
 
• Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa pertinente. 
 
Según la información obtenida de los antecedentes, ha de entenderse que estas 
acreditaciones se han llevado a cabo según la forma legalmente establecida excepto la 
justificación de no estar incursa en prohibición de contratar.  
 
Teniendo en cuenta el informe de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa 31/00, de 30 de octubre de 2000, sobre "Posible consideración como 
defectos subsanables de la falta de la constitución de la garantía provisional y de la falta 
de acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social", 
ha de entenderse que este defecto no es subsanable por lo que el contrato adjudicado a 
PCSP es nulo de pleno derecho.  
 
En segundo término, y siguiendo el esquema que hemos propuesto al comienzo 
de este epígrafe, una vez que el empresario haya verificado que cumple todos los 
requisitos exigidos, debe reflexionar sobre si posee el tiempo y los recursos necesarios 
para elaborar y poder presentar una buena oferta dentro del plazo especificado en el 
anuncio de licitación.  
 
El plazo de presentación de licitaciones para procedimientos abiertos, que es el 
que nos ocupa, se recoge en los artículos 157 a 161 del TRLCSP. Dichos artículos 
establecen que para los contratos de obras no sujetos a regulación armonizada, el plazo 
de presentación de ofertas será de 21 días. 
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En primer lugar, una vez el empresario conozca el plazo del que dispone, lo 
lógico es que realice un estudio de viabilidad del contrato, es decir, que analice los 
beneficios que el contrato le puede aportar y si tiene la capacidad necesaria para 
realizarlo. Para ello deberá estudiar detenidamente el contenido del pliego de 
condiciones administrativas particulares, que como ya se expuso en la cuestión I es la 
ley del contrato, y el pliego de condiciones técnicas y el proyecto de obra. 
 
Cada Administración Pública suele establecer sus propios formatos de pliegos de 
cláusulas administrativas particulares que suelen tener el mismo contenido, ya que 
siguen la guía de contenido básico que ha establecido la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa34:  
 
1. Objeto del contrato 
2. Codificación del objeto del contrato 
3. Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y 
los factores de todo orden a tener en cuenta 
4. Régimen jurídico del contrato 
5. Órgano de contratación 
6. Perfil del contratante 
7. Presupuesto base de licitación formulado por el órgano de 
contratación 
8. Crédito presupuestario o el programa contable con cargo al que se 
abonará el precio 
9. Duración del contrato, con determinación de las prórrogas 
posibles, en este caso tres meses 
10. Tramitación del expediente a efectos de adjudicación del contrato 
11. Procedimiento de adjudicación del contrato, en este caso, 
procedimiento abierto 
12. Criterios de adjudicación y de evaluación de las ofertas y su 
ponderación. 
13. Documentación de carácter contractual 
14. Derechos y obligaciones específicas de las partes del contrato 
15. Requisitos de capacidad del contratista 
16. Prohibiciones de contratar 
17. Solvencia económica y financiera exigida al contratista 
18. Solvencia técnica y profesional exigida al contratista 
19. Clasificación 
20. Proposiciones 
21. Modo de presentación de las proposiciones 
22. Documentos a presentar por los candidatos, así como la forma y 
contenido de las proposiciones 
23. Lugar de recepción de las proposiciones 
24. Mesa de contratación 
25. Fecha de examen de la documentación acreditativa de los 
requisitos de capacidad y solvencia de los candidatos. 
26. Apertura de las proposiciones admitidas 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/PCAP
%20LCSP%20Recomendacion.pdf (consultada en 5 de mayo de 2014) 
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27. Criterios para considerar una proposición económica como 
“anormalmente baja” 
28. Posibilidad de realizar variantes o mejoras 
29. Condiciones especiales de ejecución del contrato 
30. Renuncia o desistimiento 
31. Adjudicación del contrato 
32. Documentación a presentar por el adjudicatario 
33. Formalización del contrato 
34. Revisión de precios 
35. Régimen del pago del precio 
36. Garantías provisionales y definitivas 
37. Causas especiales de resolución del contrato 
38. Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 
39. Penalidades 
40. Modificación del contrato 
41. Recepción del contrato 
42. Plazo de garantía de la prestación contratada 
43. Porcentaje de las prestaciones que son susceptibles de ser 
subcontratadas por el contratista 
44. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, 
protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales. 
45. Informe confidencial facilitada por el contratista 
46. Importe máximo de los gastos de publicidad del contrato 
47. Prerrogativas 
48. Jurisdicción 
49. Otras cuestiones 
 
De lo que se acaba de exponer, en definitiva, los principales aspectos del 
contrato que debe tener en cuenta la empresa a la hora de presentar la proposición son 
los siguientes: 
 
• El modo de ejecución del contrato y sus incidencias 
 
• El régimen económico del contrato, ya que será en mayor parte lo que le permita 
decantarse por presentar la oferta o no. 
 
• Los modos de resolución del contrato 
 
Los tres aspectos señalados marcan lo más importante a la hora de decidir 
presentar una oferta, pues no hay que olvidar que todo empresario realiza sus 
actividades para aumentar sus beneficios, por lo que lo que más le interesará será el 
modo en que tendrá que realizar la obra y la cantidad y la forma en que cobrará por ella 
y las posibles causas que podrán determinar la finalización del contrato. 
  
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, resulta ilógico que una empresa decida 
presentarse a una licitación siendo conocedora de que al encontrarse en uno de los 
supuestos de prohibición de contratar su proposición será rechazada por el Órgano de 
Contratación, y que en cualquier caso, la adjudicación que se le haga podrá ser 
declarada nula de pleno derecho. El único motivo que podría incentivarla a hacerlo sería 
que la realización de la obra le aportase importantes beneficios y que su situación de 
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imposibilidad de contratar con la Administración pudiese subsanarse fácilmente. Esto se 
ha analizado, y como ha manifestado la Junta Consultiva de Contratación, la falta de 
cumplimiento de las obligaciones de pago tanto a la Seguridad Social como a la 
Agencia Tributaria sólo se pueden subsanar mediante el cumplimiento de las mismas. 
 
A nuestro entender, la decisión de presentarse a la licitación es una decisión 
empresarial totalmente errónea y que sólo ocasionará gastos a la empresa PCSP, pues 
una vez declarada la nulidad de la adjudicación, la empresa habrá perdido tiempo y 
dinero preparando una oferta destinada desde el principio al fracaso.  
 
En cualquier caso, y conociendo las perjudiciales consecuencias que, para la 
empresa puede generar la decisión, sin duda tomada por sus Administradores, de 
concurrir a la licitación, además del hecho de haber incumplido la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales unida a la falta de control sobre la actividad de sus 
trabajadores que, estando obligados a permanecer en la obra en todo momento, estaban 
ausentes en el momento del accidente mortal, puede dar lugar a que otros socios de la 
empresa planteen una acción social de responsabilidad contra los Administradores, con 
los presupuestos y requisitos regulados en los artículos 238 a 240 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. 
 
En el presente caso, se configura como previsible el resultado dañoso que, para 
los intereses de la sociedad y de sus socios, tendrán los hechos planteados en el 
supuesto. Nos referimos a la posibilidad de que un eventual proceso penal seguido por 
delito contra los recursos naturales y el medio ambiente pueda rematar con una 
sentencia condenatoria imponiendo a la empresa las penas de multa previstas en el 
artículo 327 del Código Penal, además del hecho de ser considerada la empresa como 
responsable civil en el también eventual proceso penal por concurso de delitos de 
homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores. 
 
 
IV. Examen de las acciones, responsabilidades y posibles consecuencias 
jurídicas derivadas del daño transfronterizo 
 
IV.1 Régimen de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental 
 
El artículo 45 de la Constitución Española reconoce el derecho de los 
ciudadanos a disfrutar de un medioambiente adecuado como condición indispensable 
para el desarrollo de la persona, al tiempo que establece la obligación de reparar del 
daño causado al entorno a quienes no utilicen racionalmente los recursos naturales. 
 
Así, el preámbulo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental señala que dicha responsabilidad se caracteriza por lo siguiente: 
 
• incluye responsabilidad civil, en la que los conflictos entre el causante del daño 
y el perjudicado se dirimen en sede judicial. 
 
• es responsabilidad ilimitada, pues el contenido de la obligación de reparar que 
asume el responsable consiste en devolver los recursos naturales dañados a su 
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estado original, sufragando el total de los costes a los que asciendan las 
correspondientes acciones reparadoras. 
 
• es una responsabilidad de carácter objetivo, pues las obligaciones de actuación 
se imponen al operador al margen de cualquier culpa, dolo o negligencia que 
haya podido existir en su comportamiento 
 
Según  el artículo 2.1 de la Ley 26/2007, se entiende por daños 
medioambientales:  
 
• Los daños a las especies silvestres y a los hábitat, es decir, cualquier daño que 
produzca efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de 
mantener el estado favorable de conservación de esos hábitat o especies. 
  
• Los daños a las aguas, entendidos como cualquier daño que produzca efectos 
adversos significativos tanto en el estado ecológico, químico y cuantitativo de 
las masas de agua superficiales o subterráneas, como en el potencial ecológico 
de las masas de agua artificiales y muy modificadas. 
 
• Los daños a la ribera del mar y de las rías, entendidos como cualquier daño que 
produzca efectos adversos significativos sobre su integridad física y adecuada 
conservación, así como también aquéllos otros que impliquen dificultad o 
imposibilidad de conseguir o mantener un adecuado nivel de calidad de aquélla. 
 
• Los daños al suelo, es decir, cualquier contaminación del suelo que suponga un 
riesgo significativo de que se produzcan efectos adversos para la salud humana 
o para el medio ambiente debidos al depósito, vertido o introducción directos o 
indirectos de sustancias, preparados, organismos o microorganismos en el suelo 
o en el subsuelo. 
 
En el caso que se nos presenta, no sólo se produce la contaminación del acuífero 
transfronterizo, sino que también se originan pérdidas en las cosechas de los municipios 
colindantes por un valor de 6 millones de euros e intoxicaciones a los vecinos de dichos 
municipios. 
 
IV.2 Responsabilidades exigibles y acciones ejercitables  
 
Las responsabilidades que pueden surgir por los daños ocasionados al 
medioambiente son administrativa, civil (contractual y extracontractual)  y penal. Para 
analizar correctamente la cuestión conviene distinguir los daños causados al 
medioambiente como bien de titularidad colectiva (daños causados a los elementos 
ambientales, ya sean de dominio público, privado o res nullius), de los daños que sufren 
los particulares en sus personas o en sus bienes causados por la contaminación. Esta 
distinción, que no siempre se tiene clara, es fundamental porque los problemas de 
ambos tipos de responsabilidad no son idénticos35. 
 
IV.2.1 La responsabilidad administrativa 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  Alenza García, José Francisco: Manual de Derecho Ambiental. Editado por la Universidad Pública de 
Navarra, Pamplona, páginas 120-121 
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La responsabilidad administrativa por daños causados al medioambiente se 
recoge en la mencionada Ley de Responsabilidad Medioambiental.  
 
Esta disposición, en su artículo 9.1, recoge la obligación de los operadores de 
adoptar y ejecutar todas las medidas de prevención, de evitación y de reparación de 
daños medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su cuantía, cuando 
resulten responsables de los mismos.  
 
Las obligaciones de reparar se desarrollan en el artículo 19 de la misma ley, que 
establece que los operadores que no se encuentren entre los recogidos en la lista del 
ANEXO III y causen daños medioambientales como consecuencia del desarrollo de su 
actividad están obligados a ponerlo en conocimiento inmediato de la autoridad 
competente y adoptar las medidas de evitación y, cuando medie dolo, culpa o 
negligencia, a adoptar las medidas reparadoras. 
 
Tal y como establece el artículo 5 de la Ley de Responsabilidad 
Medioambiental, los particulares que hayan sufrido daños en su propiedad privada, 
pérdidas económicas o cualesquiera otros daños patrimoniales, aunque sean 
consecuencia de hechos que den origen a responsabilidad medioambiental, deberán 
ejercitar las acciones de la normativa que les resulte de aplicación, que no será la 
recogida en dicha ley. 
 
Por lo tanto, si resultan afectados intereses privados, los particulares deberán 
ejercitar ante el Juez civil las acciones oportunas y, además, la Administración deberá 
iniciar (de oficio o incluso por denuncia del perjudicado) el correspondiente expediente 
sancionador, ordenar la paralización de la actividad, la restauración del medio afectado 
y el pago de las oportunas indemnizaciones por daños al bien ambiental lesionado.36 
 
IV.2.2 La responsabilidad Civil 
 
La responsabilidad civil por daños al medio ambiente es una responsabilidad 
objetiva, es decir, la consideración de culpa no es determinante para imponer sobre el 
sujeto agente el deber de reparación del daño causado. Esto no significa que la ilicitud 
sea irrelevante para apreciar la responsabilidad civil, ya que el elemento ilícito debe 
estar siempre presente puesto que no es concebible que se imponga un deber de 
reparación del daño si el mismo tiene justa causa. Por ello, en el caso concreto de los 
daños ocasionados al medio ambiente, la ilicitud aparece cuando el acto sea contrario a 
la ley, a la costumbre o al principio alterum non laedere37. 
 
Además, como es lógico, se necesita un nexo causal entre la conducta y el daño 
producido. Lo importante, como señala Carlos de Miguel,  es determinar si el resultado 
dañoso causalmente ligado a la conducta realizada puede o no ser “puesto a cargo” de 
aquella conducta como obra de su autor. A falta de un criterio jurisprudencial uniforme, 
se suele atender a las circunstancias propias de cada caso para determinar el nexo 
causal.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36  Ortega Álvarez, Luis: Lecciones de Derecho Ambiental. Editorial Lex Nova. 4ª Edición. 
Valladolid.2005, página 510 
37 De Miguel Perales, Carlos: Derecho Español del Medio Ambiente. Editorial Civitas.. Año 2000. Página 
322 
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Pero este nexo causal puede romperse en dos casos, si la conducta era 
imprevisible o resultaba inevitable38. El Tribunal Supremo ha exigido al sujeto agente 
que haya actuado con una diligencia máxima para poder eximirlo de responsabilidad, 
por lo que el nexo causal solo se rompería por fuerza mayor o si fuese un resultado 
fortuito. En el caso expuesto, como ya se ha analizado en el Informe I, ni la empresa ni 
los técnicos encargados de la ejecución de la obra actuaron con la diligencia exigida, 
por lo que sería lógico exigirles responsabilidad por el vertido de aguas.  
 
Las acciones de protección de los intereses particulares frente a agresiones 
medioambientales  son la acción negatoria (pretensiones de cesación y de imposición de 
medidas correctoras) y la acción de responsabilidad extracontractual (que comprende la 
reparación in natura o por equivalente del medio afectado y la indemnización de los 
daños y perjuicios). 
 
Los requisitos39 para poder ejercitar la acción negatoria son, en primer lugar, que 
el actor justifique su derecho de propiedad mediante la presentación del correspondiente 
título de adquisición de la cosa y, en segundo lugar, probar la perturbación que el 
demandado haya causado en el goce de la propiedad. Se trata por tanto, de una acción 
de protección de la propiedad privada y en este caso los vertidos se producen en un 
acuífero transfronterizo y por lo tanto no pertenecen a ninguno de los ciudadanos en 
particular, sino al dominio público. 
 
En lo referente a la acción para exigir la reparación del daño, es importante 
señalar que la reparación principal ha de ser la in natura y en el caso de que ésta no 
pueda llevarse a cabo, habrá de procederse a indemnizar en metálico.40  
 
Otra opción para poder exigir una indemnización en metálico ocurriría cuando 
aún siendo posible la reparación in natura, ésta fuese demasiado lenta y costosa, 
resultando más efectiva la indemnización monetaria. En este caso, la reparación in 
natura resultaría sólo factible en relación con el acuífero, pues es necesario para el 
sostenimiento del ecosistema que las aguas vuelvan a su estado de pureza. Sin embargo,  
reponer toda la cosecha sería muy lento y costoso y la reparación in natura en el cuerpo 
humano no resulta posible.  Por ello, debería exigirse la depuración de las aguas del 
acuífero y una indemnización por los daños humanos y económicos sufridos. 
 
En lo referente a la legitimación activa es importante señalar que en los delitos 
contra el medio ambiente es muy difícil determinarla, pues  los daños producidos suelen 
ser despersonalizados o alcanzan a un gran número de personas. Esto no sucede en este 
caso, ya que el daño se produce a un grupo determinado de ciudadanos, por un lado a 
los que sufrieron intoxicaciones y por otro, a los que perdieron sus cosechas.  
 
Por su parte, la responsabilidad extracontractual recogida en el artículo 1902 del 
Código Civil plantea mayores problemas al producirse un vertido en el que el causante 
es una empresa española y los daños se producen en Portugal. Nos encontramos por 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 De Miguel Perales, Carlos, op.cit , página 334	  39	  Vid Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30 de marzo de 2006	  40	  De Miguel Perales, Carlos, op.cit. páginas 343-345	  
	   45	  
tanto, ante un supuesto en el que intervienen los principios y normas del Derecho 
Internacional Privado.  
 
El reglamento (CE) Núm. 864/2007 de 11 de julio de 2007 relativo a la ley 
aplicable a las obligaciones extracontractuales (en adelante Roma II) establece en su 
artículo 7 que “la ley aplicable a la obligación extracontractual que se deriva de un 
daño medioambiental o de un daño sufrido por personas o bienes como consecuencia 
de dicho daño,  será la determinada en virtud del artículo 4.141 a menos que la persona 
que reclama el resarcimiento de los daños elija basar sus pretensiones en la ley del 
país en el cual se produjo el hecho generador del daño.” Por lo tanto, las víctimas del 
vertido podrán elegir entre su ley, la portuguesa, o la española, como ley del lugar del 
hecho generador del daño. 
 
Para determinar qué Tribunales son competentes para conocer del asunto habrá 
de acudirse al Reglamento 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil (en adelante Bruselas I). Este reglamento sigue el siguiente esquema para 
determinar la competencia de los Tribunales: 
 
• En primer lugar, tendrán competencia exclusiva los Tribunales recogidos en el 
artículo 2242. 
 
• Si no hay una competencia exclusiva, el Tribunal competente será el que 
hubiesen acordado las partes (sumisión expresa) o también será aquel en el que 
el demandante haya presentado la demanda y el demandado haya comparecido 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41  “La ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país 
donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del 
daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del 
hecho en cuestión” 
42 Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio: 
1) en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes 
inmuebles, los tribunales del Estado miembro donde el inmueble se hallare sito. 
No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un 
uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, serán igualmente 
competentes los tribunales del Estado miembro donde estuviere domiciliado el demandado, 
siempre que el arrendatario fuere una persona física y que propietario y arrendatario 
estuvieren domiciliados en el mismo Estado miembro, 
2) en materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, así como en 
materia de validez de las decisiones de sus órganos, los tribunales del Estado miembro en que 
la sociedad o persona jurídica estuviere domiciliada; para determinar dicho domicilio, el 
tribunal aplicará sus reglas de Derecho internacional privado, 
3) en materia de validez de las inscripciones en los registros públicos, los tribunales del Estado 
miembro en que se encontrare el registro, 
4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y 
demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, los tribunales del Estado miembro en 
que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo 
dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio internacional. 
Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la 
patente europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, los tribunales de cada Estado 
miembro serán los únicos competentes, sin consideración del domicilio, en materia de registro 
o validez de una patente europea expedida para dicho Estado, 
5) en materia de ejecución de las resoluciones judiciales, los tribunales del Estado miembro del 
lugar de ejecución. 
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siempre que su comparecencia no sea para impugnar la competencia del 
Tribunal (artículo 24) 
 
• En defecto de sumisión, el Tribunal competente será el del domicilio del 
demandado (artículo 2) 
 
En este caso, no nos hayamos ante una competencia exclusiva ni tenemos 
constancia de sumisión, por lo que el Tribunal Competente será el del domicilio del 
demandado, en este caso, el de la empresa PCSP SL. Al tratarse de una persona jurídica, 
su domicilio se determinará por lo establecido en el artículo 6043 y teniendo en cuenta 
su contenido, serán competentes los tribunales de Monforte de Lemos. 
 
IV.2.3 La responsabilidad patrimonial de la administración 
 
En cuanto a la responsabilidad patrimonial de la administración, el artículo 
106.2 de la Constitución expone que los particulares tendrán derecho a ser 
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como 
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Además, el artículo 139 de 
la Ley 30/1992 reconoce el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por la 
Administración Pública correspondiente por toda lesión sufrida en cualquiera de sus 
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión fuera 
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. 
 
Para que esta responsabilidad entre en juego, el Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León en su sentencia número 1447/2001, de 23 de junio ha establecido que es 
necesario que concurran los siguientes presupuestos:44 
 
• Existencia de una lesión o daño en cualquiera de los bienes o derechos del 
particular afectado. 
 
• Imputación a la Administración de los actos necesariamente productores de la 
lesión o daño. 
 
• Relación de causalidad entre el hecho imputable a la Administración y la lesión, 
o el perjuicio producido. 
 
• Que el daño alegado por los particulares sea efectivo, evaluable 
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de 
personas. 
 
• Que no concurra fuerza mayor u otra causa de exclusión de la responsabilidad. 
 
• Que la acción de responsabilidad indemnizatoria sea ejercitada dentro del plazo 
de un año, contado a partir del hecho que motiva la indemnización. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Se considera que una sociedad u otra persona jurídica se encuentra domiciliada en el lugar en que se 
encuentre: su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal. 
44 Ortega Álvarez, Luis, op.cit. página 126 
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Por lo tanto, la jurisprudencia exige para apreciar la responsabilidad objetiva de 
la Administración la relación de causalidad entre el acto y el daño, prescindiendo de la 
licitud o ilicitud de la actuación de la Administración autora del daño, siempre que la 
actuación de la Administración se produzca dentro de sus funciones propias. Además, 
no es necesario demostrar que la actividad administrativa se ha llevado con dolo o culpa 
ya que los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen jurídico 
aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal 
de los servicios públicos.45 
 
Llevando lo anterior al caso presentado, el Ayuntamiento de Ayamonte está 
obligado a reparar el daño ocasionado a los particulares ya que, como se ha analizado en  
la cuestión II, su negligente labor en la vigilancia y supervisión de las obras intervino de 
forma determinante en el accidente que ocasionó el fallo del sistema de canalización y 
el consiguiente vertido contaminante. Además, incluso aunque no hubiese actuado de 
forma negligente, la jurisprudencia y la normativa le obligan a indemnizar los daños 
causados por sus actuaciones. Los afectados por los vertidos, pues, podrán reclamar una 
indemnización al Ayuntamiento de Ayamonte por los daños sufridos, tanto personales 
como en relación con las cosechas.   
 
IV.2.4. La responsabilidad penal 
 
Por lo que respecta, en fin, a la responsabilidad penal, el artículo 325 del Código 
Penal señala que : “Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa 
de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por 
tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de 
carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o 
indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, 
aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el 
subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con 
incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas 
que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo 
de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión se impondrá 
en su mitad superior”. 
 
A la hora de determinar si se puede exigir responsabilidad penal a la empresa 
PCSP por los vertidos ocasionados es importante tener en cuenta que aunque se han 
demostrado actuaciones negligentes y se hayan cometido infracciones administrativas y 
reglamentarias, ello no implica el nacimiento de responsabilidad penal.  
 
Los requisitos para que entre en juego la responsabilidad por daños al medio 
ambiente son los siguientes46:  
 
• La realización de una acción, definida como, “provocar” o “realizar” directa o 
indirectamente emisiones o vertidos, de cualquier clase, también ruidos, en la 
atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o marítimas. 
  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Vid. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 43/2006 de 20 de enero	  
46 Vid.  Sentencia de l Audiencia Provincial de Castellón núm 362/2004 de 3 de diciembre ARP 2004/749  	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• Un elemento normativo, que consiste en la infracción de norma medioambiental, 
es decir, norma protectora del medio ambiente, nacional, autonómica, local o 
bien de la Comunidad Económica Europea. 
 
• La producción de un resultado típico consistente en la creación de un riesgo de 
grave perjuicio para la salud de las personas o de perjudicar gravemente el 
equilibrio de los sistemas naturales.  
 
• El tipo subjetivo se integra por el conocimiento del grave riesgo originado por 
su conducta, activa u omisiva, en una gama que va desde la pura intencionalidad 
de causar el efecto al dolo eventual, según el nivel de representación de la alta 
probabilidad de que se produjera esa grave situación de peligro. En todo caso, el 
artículo 331 CP prevé expresamente la posibilidad de que estos delitos se 
puedan cometer por imprudencia grave. 
 
De todo ello se deduce que lo relevante para calificar a la conducta como 
recogida por el tipo penal es la creación de un riesgo grave que ponga en peligro la 
salud de las personas y el equilibrio de los sistemas naturales. La respuesta a esta 
cuestión la encontramos en la Sentencia 23 de enero de 2002 de la Audiencia Provincial 
de Barcelona que concluye que “La comisión del ilícito penal exige que el vertido 
suponga un riesgo concreto para el medio ambiente, que debe quedar debidamente 
acreditado. La prueba idónea para la acreditación de este extremo es la pericial”. 
 
En este caso se han producido intoxicaciones en seres humanos y además, se han 
producido pérdidas importantes en las cosechas aledañas al acuífero, por lo que en lugar 
de producirse un peligro se ha producido el resultado temido. Por ello, podría exigirse 
responsabilidad penal por medio de denuncia, tanto a la empresa PCSP por ser la 
responsable de la ejecución de la obra y a Don Segismundo, por ser el responsable de la 
vigilancia y supervisión de dicha ejecución.  
 
 
V. Redacción de todos los documentos necesarios para poder iniciar  
acciones legales por los sujetos legitimados para ello. 
 
V.I Declaración de nulidad de la adjudicación 
 
En primer lugar, procede instar la nulidad de la adjudicación mediante el 
siguiente escrito:  
 
AL AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE 
 
Doña Paula Vázquez Vázquez, mayor de edad, DNI número 79340927N, 
administradora de la sociedad DNTC SA, con domicilio para notificaciones en la calle 
de la Amargura 14, ante el Ayuntamiento de Ayamonte comparezco, y como mejor 
proceda en derecho, DIGO: 
 
Que por medio de este escrito promuevo la acción correspondiente para que se declare 
de oficio la nulidad de pleno derecho de la resolución de fecha 25 de febrero de 2013 
por la que se adjudica la instalación de la nueva canalización de aguas residuales a la 
empresa PCSP SL, dictada por el Ayuntamiento de Ayamonte, ya que en dicho acto 
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administrativo concurren los presupuestos legales para el fundamento de esta pretensión 
y así se acredita mediante las siguientes  
 
ALEGACIONES 
 
1. La adjudicación mencionada fue llevada a cabo sin respetar el contenido de las 
normas que contienen la regulación esencial de su contenido, pues el artículo 60 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que no 
podrán contratar con la Administración Pública las empresas que no se hallen al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones de pago con la Seguridad Social 
o la Agencia Tributaria que le vengan impuestas por las disposiciones vigentes. 
En este caso se ha demostrado que la empresa PCSP SL no abona los salarios a 
sus trabajadores y tampoco cumple sus obligaciones con la Seguridad Social y 
con la Agencia Tributaria desde el 1 de diciembre de 2012.  
 
2. El artículo 32 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
concluye que la adjudicación realizada a favor de una empresa incursa en una 
prohibición de contratar determina su nulidad de pleno derecho. 
 
A consecuencia del acto, cuya declaración de nulidad se solicita, esta parte ha sufrido 
daños y perjuicios, en la cuantía de 1134,27€, en los términos que se describen y se 
acreditan a continuación: 
 
1. 351,27 euros en concepto de solicitud de certificaciones para acreditar la 
solvencia económica 
 
2. 250 euros por el estudio de viabilidad del contrato 
 
3. 533 euros en concepto de asesoría legal del bufete de abogados “Mariño & 
Asociados” con despacho abierto en A Coruña  
 
Por lo expuesto, y de conformidad con el artículo 62.1 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
SOLICITA 
  
Primero.- Que se declare, de oficio, la nulidad de pleno derecho de la resolución de 
fecha 25 de febrero de 2013 dictada por el Ayuntamiento de Ayamonte, por las causas 
invocadas. 
 
Segundo.- Que se indemnice a la empresa DNTC SA, en la suma de 1134,27€, en 
concepto de daños y perjuicios causados a consecuencia del acto nulo. 
 
 
Ayamonte, 23 de febrero de 2014 
V.2. Denuncia por la muerte del trabajador autónomo 
 
En segundo lugar, es recomendable presentar una denuncia por la muerte del 
trabajador autónomo: 
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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE AYAMONTE 
 
Don  Juan Diego Alonso de la Torre, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre 
y representación de doña María Fernández Otero, titular de NIF 34.287.658-E, según 
acredito mediante copia de escritura pública que solicito, una vez testimoniada en autos, 
me sea devuelta por precisarla para otros usos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hija y única heredera del fallecido don 
Eugenio Fernández Moreno, comparezco ante el Juzgado y como mejor proceda en 
Derecho, y bajo la dirección técnica de la Letrada Doña María Mariño Montes, con 
despacho abierto en A Coruña y DIGO: 
 
Que por medio del presente escrito formulo DENUNCIA por presunto DELITO DE 
HOMICIDIO IMPRUDENTE, previsto y penado en el artículo 142 del Código Penal 
(CP), en concurso de de normas –de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.3 del CP- 
con un DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, previsto y 
penado en el artículo 316 del Código Penal, contra: 
 
• la empresa PCSP SL, con domicilio social en Monforte de Lemos, Calle de la 
Noche número 14  y CIF B7878789, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
318 CP; 
• los Administradores o representantes legales de la empresa PCSP SL, con domicilio 
social en Monforte de Lemos, Calle de la Noche número 14  y CIF B7878789, cuya 
identidad esta parte desconoce; 
• los profesionales técnicos y directores de obra de la empresa PCSP SL, con 
domicilio social en Monforte de Lemos, Calle de la Noche número 14  y CIF 
B7878789, encargados de la obra de	   Instalación	   de	   canalización	   de	   aguas	  residuales	  del	  Ayuntamiento	  de	  Ayamonte; 
• las	  personas	  encargadas	  de	  Seguridad	  e	  Higiene	  así	  como	  contra	  el	  coordinador	  de	  seguridad	  en	  la	  ejecución	  de	   la	  obra	  de obra de	  Instalación	  de	  canalización	  de	  aguas	  residuales	  del	  Ayuntamiento	  de	  Ayamonte; 
• y	   contra	   todas	   aquellas	  personas	  que,	  directa	  o	   indirectamente,	   hayan	   tenido	  relación	   con	   la	   ejecución	   de	   la	   obra de	   Instalación	   de	   canalización	   de	   aguas	  residuales	  del	  Ayuntamiento	  de	  Ayamonte; 
 
y ello en base a los siguientes 
 
HECHOS 
 
Primero.- El padre de la denunciante, trabajador autónomo, había sido subcontratado 
por la empresa PCSP, SL para la ejecución de parte de los trabajos de	  canalización	  de	  la	   obra de	   Instalación de canalización de aguas residuales del Ayuntamiento de 
Ayamonte, obra que había sido adjudicada a la empresa PCSP, SL por la corporación 
municipal.  
 
Que el día 9 de marzo de 2013, el padre de la denunciante se encontraba colocando 
tuberías en una zanja previamente abierta con máquina retroexcavadora, tuberías que 
debía colocar en el fondo de la zanja, asentarla y nivelarla. 
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La zanja poseía las siguientes características: de un metro de ancho, paredes verticales y 
una profundidad variable -2'52 metros en el lugar del accidente-. El terreno era de capa 
de tierra vegetal y arcilla, no compacta. Las paredes de la zanja no estaban entibadas ni 
existía muro de contención. 
En el momento del accidente sólo se encontraba presente el accidentado en las obras. 
 
Como consecuencia del derrumbe de las paredes de la zanja, el padre de la denunciante 
resultó sepultado por la tierra, falleciendo en el mismo lugar del accidente. 
 
Segundo.-  El pliego de condiciones técnicas de dicha obra se disponía, entre 
otros extremos, que la canalización exigía la construcción previa de muros de 
sostenimiento de las zanjas de canalización, que debían tener una profundidad de 3 
metros y una anchura de dos metros. 
Asimismo, la Dirección de la obra se la reservaba el Ayuntamiento que podía 
inspeccionarla cuando lo desease, comprobando que materiales y condiciones de trabajo 
se ajustasen al pliego, pudiendo rechazar materiales. 
Se exigía que la empresa adjudicataria nombrase un técnico titulado competente 
al frente de la obra y que tuviese un responsable en la obra que no podría ausentarse de 
la misma sin permiso de la Dirección, que debería aprobar su nombramiento. 
En el pliego de condiciones jurídicas se establecía, entre otras cláusulas, que la 
dirección e inspección de las obras le correspondía al técnico director de las mismas, D. 
Segismundo, aparejador municipal, hoy fallecido según ha podido conocer esta parte. 
 
 
Tercero.- Los trabajos efectuados por el fallecido eran plenamente conocidos por los 
denunciados, sabedores también de que la zanja no reunía las características y medidas 
de seguridad que se preveían en el Pliego de condiciones técnicas de la obra ni en el 
Plan de Seguridad aprobado por la empresa denunciada. 
 
A mayor abundamiento, en el momento del accidente mortal, no se encontraban en la 
obra ni el técnico ni el encargado de la obra designados por la empresa denunciada 
quienes, según el Pliego de condiciones técnicas no podían ausentarse de la obra sin 
permiso de la persona encargada de la Dirección e inspección de la obra por cuenta del 
Ayuntamiento, el aparejador municipal don Segismundo –ya fallecido-. 
 
 
Cuarto.- Entiende la denunciante, además, que son responsables civiles la mercantil 
PCSP, SL y el Ayuntamiento de Ayamonte –en cuanto garante (a través del funcionario 
encargado de la Dirección e inspección de la obra) de la seguridad de la misma-, así 
como sus compañías aseguradoras de responsabilidad civil, que esta parte desconoce. 
 
 
Quinto.- Interesa al derecho de esta parte que por el Juzgado se proceda a la práctica de 
las siguientes diligencias de prueba: 
 
a) Que se proceda a la toma de declaración, en calidad de imputados, de los 
Administradores o representantes legales de la mercantil PCSP, SL, con 
domicilio social en Monforte de Lemos, Calle de la Noche número 14  y CIF 
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B7878789. 
b) Que se requiera a la empresa PCSP, SL, con domicilio social en Monforte de 
Lemos, Calle de la Noche número 14  y CIF B7878789, a fin de que remita al 
Juzgado documentación acreditativa de la identidad de sus trabajadores que 
actuaron como técnico titulado y jefe encargado de la obra Instalación de 
canalización de aguas residuales del Ayuntamiento de Ayamonte, así como a la 
persona encargada de las labores de coordinador de seguridad de la obra. 
c) Que, una vez conocida la identidad de dichas personas denunciadas, se proceda a 
su toma de declaración en calidad de imputados. 
d) Que se requiera a la empresa PCSP, SL, con domicilio social en Monforte de 
Lemos, Calle de la Noche número 14  y CIF B7878789, documentación relativa 
al contrato de ejecución de obra que la empresa suscribió con don Eugenio 
Fernández Montero. 
e) Que se requiera a la empresa PCSP, SL, con domicilio social en Monforte de 
Lemos, Calle de la Noche número 14  y CIF B7878789, la remisión al Juzgado 
del Plan de Seguridad de la obra Instalación de canalización de aguas residuales 
del Ayuntamiento de Ayamonte. 
f) Que se requiera a la empresa PCSP, SL, con domicilio social en Monforte de 
Lemos, Calle de la Noche número 14  y CIF B7878789, la remisión al Juzgado 
cualquier póliza de aseguramiento de responsabilidad civil que tenga suscrita 
para el desarrollo de su actividad mercantil. 
g) Que se oficie al Ayuntamiento de Ayamonte a fin de que remita al Juzgado la 
documentación relativa a la adjudicación de la obra Instalación de canalización 
de aguas residuales, incluyendo los Pliegos de cláusulas administrativas y 
técnicas. 
h) Que se oficie al Ayuntamiento de Ayamonte a fin de que remita al Juzgado la 
documentación relativa a la Dirección e inspección de la obra Instalación de 
canalización de obras residuales con indicación de las autoridades y funcionarios 
responsables de la misma. 
i) Que se oficie al Ayuntamiento de Ayamonte a fin de que remita al Juzgado la 
documentación relativa las pólizas de aseguramiento de responsabilidad civil 
que haya suscrito con cualesquiera compañías de seguros. 
j) Que se oficie a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a fin de que aporte a 
autos el Acta de Inspección levantada como consecuencia del accidente acaecido 
en la obra Instalación de canalización de aguas residuales del Ayuntamiento de 
Ayamonte en fecha 09 de marzo de 2013. 
 
 
A los anteriores hechos, le son de aplicación los siguientes  
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.- Que los citados hechos podrían ser constitutivos del delito tipificado en el artículo 
142.1 del Código Penal, el cual dispone que “1. El que por imprudencia grave causare 
la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de 
prisión de uno a cuatro años”. 
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Asimismo, concurren los elementos del tipo previsto y penado en el artículo 316 CP, el 
cual establece que “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos 
laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que 
los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene 
adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, 
serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a 
doce meses.” 
 
En el presente caso, de la imprudencia de los agentes intervinientes en la ejecución de la 
obra, resultó fallecido el padre de la denunciante, por lo que concurren los elementos 
del tipo del homicidio imprudente. 
 
Por otra parte, el fallecimiento se produjo como consecuencia de la inobservancia, por 
parte de las personas denunciadas, de las más elementales medidas de seguridad en la 
ejecución de la obra descrita en el relato fáctico. 
 
II.- Tal y como se acreditará mediante la prueba solicitada, en el presente caso concurre 
una omisión burda y grave de las más elementales medidas de cuidado y protección de 
los trabajadores por cuanto el accidentado resultó ser un trabajador autónomo, cuyas 
labores se limitaban a la colocación de tuberías, ajenas pues a la construcción de la 
zanja, que no reunía ni las características ni las medidas de protección previstas y 
exigidas en el Pliego de condiciones técnicas ni en el Plan de Seguridad aprobado por la 
empresa. 
 
Concurren, pues, los elementos del tipo del delito contra los derechos de los 
trabajadores. 
 
Ninguna relevancia tiene el hecho de que el fallecido fuese trabajador autónomo quien, 
como empresario, tenía el deber de adherirse al Plan de Seguridad y, en tanto que 
subcontratista, cumplir con las obligaciones previstas en el Pliego de condiciones 
técnicas, por cuanto, como se ha dicho, su labor era completamente ajena a la ejecución 
de de la zanja y, en todo caso, cualquier responsabilidad habría quedado extinguida por 
su muerte. 
 
El que el fallecido tuviera la condición de trabajador autónomo resulta irrelevante  en 
tanto que no eximiría a ninguno de los denunciados de la obligación de controlar el 
cumplimiento de las obligaciones normativamente impuestas en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
 
Debemos tener en cuenta que el accidente se produjo no con ocasión de la ejecución por 
parte del fallecido de la actividad propia para la que había sido subcontratado. No 
obstante, el accidente no tuvo que ver con la ejecución de su trabajo –colocación de 
tubos-, sino con la ejecución de la zanja en la que realizaba el mismo, ejecución que no 
se realizó de conformidad con lo exigido en la normativa reguladora de prevención de 
riesgos laborales ni en el clausulado del Pliego. 
 
Por tanto, existió infracción de las obligaciones exigibles en materia de prevención, 
obligaciones cuyo cumplimiento estaba en mano de la empresa principal y, en concreto, 
de quienes tenían, nominalmente y de facto, atribuidas funciones de control y 
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cumplimiento del plan de seguridad y salud. Obligaciones que en el caso analizado, 
debían ser de cumplimiento vigilado por quienes tenían capacidad de velar por la 
seguridad en las zonas de trabajo, que no podían ser otros que los encargados y 
directores de obra y delegados en materia de control de la seguridad en la obra. 
 
En su virtud,  
 
AL JUZGADO SUPLICO que, teniendo por presentado este escrito, con sus copias se 
sirva admitir la presente DENUNCIA y acordar la tramitación de la misma con la 
mayor urgencia, así como practicar las diligencias de prueba propuestas con el fin de 
investigar los hechos denunciados al objeto de esclarecer las eventuales 
responsabilidades penales dimanantes de los mismos. 
 
Es Justo, en Ayamonte,  a 23 de mayo de 2013 
 
 
 
Firma de Abogado 
 
 
Doña María Mariño Montes 
Firma de Procurador 
 
Don Juan Diego Alonso de la Torre 
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V.3. Reclamación por los daños patrimoniales 
 
  En tercer lugar, es recomendable presentar una reclamación a la Administración 
por los daños patrimoniales sufridos:  
 
Al Ayuntamiento de Ayamonte 
 
María Mariño Montes, mayor de edad, vecina de Ayamonte, con domicilio en la calle 
de la Esperanza, número 14, provista de DNI número 79340927N, en nombre y 
representación de: 
 
1. Asociación de Vecinos del Algarve fronterizo con cédula de identidad fiscal 
portuguesa AH495289 
 
2. don Ignacio Pérez García, titular de NIF 76.834.589-G 
 
3. don Pablo Contreras Fuentes, titular de NIF 34.234.890-L 
 
4. y doña Blanca Puerto Gutiérrez, titular de NIF 86.329.065-Q; 
 
representaciones que acredito mediante los correspondientes poderes de generales para 
pleitos que aporto debidamente compulsados, ante esta Administración comparezco y, 
como mejor proceda en derecho,   
 
DIGO 
 
 
Que mediante el presente escrito formula RECLAMACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL de la Administración municipal, en atención 
a los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
Primero.- Que mi representada, Asociación de Vecinos del Algarve fronterizo tiene su 
sede social en Castro Marim (Portugal), constituyendo su objeto la defensa de los 
intereses comunes de los vecinos de los municipios fronterizos con España, según se 
desprende de sus Estatutos cuya copia se aporta. 
 
Que mis representados don Ignacio, don Pablo y doña Blanca son vecinos del municipio 
de Castro Marim (Portugal), así como propietarios de 346 hectáreas de olivares sitos en 
dicho municipio. Así se acredita con la aportación de las respectivas escrituras de 
propiedad de las fincas en las que radican las plantaciones. 
 
 
Segundo.- Que el día 9 de marzo de 2013 se produjo un accidente en una zanja 
perteneciente a las obras de instalación de la nueva canalización de aguas residuales del 
Ayuntamiento de Ayamonte. Dicho accidente provocó la rotura de una de las tuberías 
principales de la canalización existente, lo que desencadenó un fallo general en el 
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sistema de aguas residuales. Como consecuencia de este fallo, una gran parte del 
torrente de agua residual terminó en un acuífero fronterizo con los ayuntamientos 
portugueses de Castro Marim y Vila Real de Santo António. El vertido realizado, que 
contenía tanto aguas residuales domésticas como industriales, aumentó el nivel de 
concentración de bacterias anaeróbicas del agua del acuífero. 
 
Tercero.-  Como consecuencia del aumento del número de bacterias del caudal del 
acuífero, se produjo la contaminación de las parcelas agrícolas colindantes con él pues 
se nutrían del agua  que obtenían del mismo. Dicha contaminación, desencadenó en la 
intoxicación de 45 vecinos de Castro Marim –entre los cuales se encuentran mis 
representados don Ignacio, don Pablo y doña Blanca-  y 51 de Vila Real de Santo 
António por la bacteria E.Coli, propia de las aguas fecales y que provocó en los 
afectados cólicos, vómitos y diarreas agudas durante una media de 5 días. Además, las 
parcelas aledañas –propiedad de mis representados don Ignacio, don Pablo y doña 
Blanca- contenían plantaciones de olivares, cuyo fruto fue desechado debido al gran 
número de bacterias y agentes alcalinos tóxicos que se encontraron en su análisis, 
ocasionando pérdidas por un valor de 6 millones de euros. 
 
Cuarto.- Ante el alarmante número de vecinos con los mismos síntomas, las 
autoridades portuguesas realizaron una investigación que determinó que la causa de las 
intoxicaciones por E.Coli era el consumo de agua procedente del acuífero por lo que se 
analizó el contenido de la misma, concluyendo que el vertido, que ya había sido 
notificado por el Ayuntamiento de Ayamonte, era el causante de dichas intoxicaciones. 
Se aportan certificados médicos de las intoxicaciones, el resultado de los análisis de la 
composición del agua tras el vertido realizado por el laboratorio portugués “Suárez 
Balsas e hijos SL”. 
 
A su vez, se realizó el análisis pertinente de las olivas propiedad de mis representados 
que demostró que ya no eran aptas para el consumo humano debido al elevado número 
de agentes alcalinos tóxicos que se encontraron. Además de en la plantación, en el 
análisis de la composición de la tierra de las parcelas también se encontraron restos de 
detergentes, metales pesados y una gran concentración de bacterias tipo E.Coli. Para 
ello se aportan los análisis realizados por el laboratorio “Suárez Balsas e hijos SL”. 
 
 
Quinto.- Mis representados hubieron de ser ingresados en el Hospital permaneciendo en 
el mismo durante 5 días. Además, su tiempo de curación total fue de 89 días, durante los 
cuales permanecieron en situación de incapacidad laboral temporal, tal y como se 
acredita con los sucesivos partes de baja laboral que se aportan. 
 
Esta reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración se basa en los 
siguientes: 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
Primero.- El Art. 106 de la Constitución reconoce el derecho de los particulares a ser 
indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en 
los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o 
anormal de un servicio público. Este derecho constitucionalmente reconocido ha sido 
	   57	  
desarrollado legalmente por el Art. 139 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administra-tivo Común, a su vez desarrollado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las 
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, exigiéndose para 
su apreciación los siguientes requisitos: 
 
La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en 
relación a una persona o grupo de personas. 
 
El daño ha de ser antijurídico, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el 
deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la ley. 
 
La relación de causalidad entre la actividad administrativa y el resultado dañoso. En 
definitiva el daño debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un 
servicio público o actividad administrativa. 
 
Ausencia de fuerza mayor. 
 
Que la reclamación se efectué en el plazo de un año desde que se produce el hecho o el 
acto que motiva la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En el caso de daños 
de carácter físico o psíquico a las personas el plazo empezará a computarse desde la 
curación o la determinación del alcance de las secuelas. 
 
El Art. 54 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
remite a la legislación general sobre responsabilidad administrativa antes citada. En 
igual sentido se pronuncia el Art. 223 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 
por el que se aprueba el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamien-to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  
 
Segundo.-  Los daños han sido descritos anteriormente y consisten en lo siguiente: 
 
-Internamiento hospitalario de los vecinos durante una media de 5 días, por vómitos, 
diarreas y cólicos severos. Además, mis representados estuvieron impedidos para el 
desempeño de sus trabajos un total de 89 días cada uno. 
 
Teniendo en cuenta los gastos hospitalarios de todos los pacientes, que ascienden a 
500,00 euros por paciente y día, y los días de baja laboral que ascienden a 3.000,00 
euros para cada uno, los daños humanos producidos ascienden a 16.500,00 euros.  
 
-Pérdida total de 346 hectáreas de plantación de olivares, propiedad de mis 
representados, cuya cuantificación asciende a 6 millones de euros 
 
Tercero.- La deficiente vigilancia de la Administración en el cumplimiento de las 
medidas de seguridad de la obra recogidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales y del pliego de condiciones técnicas que debería llevar a cabo el 
concesionario de la obra de la instalación de la nueva canalización de aguas 
desencadenó en un accidente laboral que, además de provocar la muerte de un 
trabajador, ocasionó un fallo general en el sistema de aguas existente que provocó el 
vertido causante de las contaminaciones.  
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Cuarto.-  Al darse una relación inequívoca de causa a efecto entre el anormal 
funcionamiento del servicio y las lesiones/daños producidos, resulta forzoso concluir la 
existencia de la imputación de responsabilidad patrimonial a la Administración, 
dándose, además, el resto de requisitos que determinan la responsabilidad patrimonial 
de la Administración, a saber: 
 
La existencia de un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente. 
 
La aludida relación de causa a efecto que determina la imputación del daño al 
funcionamiento anómalo de un servicio público. 
 
La presentación de la reclamación dentro del año de producción del acontecimiento 
lesivo. 
 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, 
 
A ESA ADMINISTRACIÓN SOLICITA, que tenga por presentado este escrito, con 
sus documentos y copias, se sirva admitirlo y, en méritos a su contenido, resuelva 
conforme a lo interesado acordándose la admisión y práctica de las pruebas propuestas y 
estimando la reclamación y en consecuencia, el reconocimiento del derecho de mis 
representados don Ignacio, don Pablo y doña Blanca a ser indemnizados en la cantidad 
total de 6.016.500,00 euros, de conformidad con lo señalado en el cuerpo de este 
escrito. 
 
 
 
OTROSÍ DICE, que por parte de mi representada Asociación de Vecinos, y al amparo 
de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, 
vengo a solicitar que se dicte resolución de inacción de expediente sancionador a la 
empresa PSCP por los hechos relatados, así como ordenar a la empresa la inmediata 
paralización de la actividad, la restauración del medio afectado y el pago de las 
oportunas indemnizaciones por daños al bien ambiental lesionado. 
 
A ESA ADMINISTRACIÓN SOLICITA, tenga por efectuadas las anteriores 
manifestaciones a los efectos procesales oportunos. 
 
Lo que se solicita en Ayamonte, a 23 de febrero de 2014. 
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IV.4. Denuncia por los daños medioambientales 
 
Y por último, es necesario presentar una denuncia por los daños medio 
ambientales ocasionados por los vertidos:  
 
 
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE AYAMONTE 
 
Don  Juan Diego Alonso de la Torre , Procurador de los Tribunales, actuando en 
nombre y representación de la Asociación de Vecinos del Algarve fronterizo, con NIF 
4507893C, según acredito mediante copia de escritura pública que solicito, una vez 
testimoniada en autos, me sea devuelta por precisarla para otros usos, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, comparezco ante el 
Juzgado y como mejor proceda en Derecho, y bajo la dirección técnica de la Letrada 
Doña María Mariño Montes, con despacho abierto en A Coruña y DIGO: 
 
Que por medio del presente escrito formulo denuncia por un DELITO DE DAÑOS AL 
MEDIOAMBIENTE PREVISTO Y PENADO EN EL ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO 
PENAL, contra  
 
la empresa PCSP SL, con domicilio social en Monforte de Lemos, Calle de la Noche 
número 14  y NIF 7878789,  
 
y sus Administradores sociales y representantes legales, cuya identidad desconoce esta 
parte; 
 
y ello en base a los siguientes 
 
HECHOS 
 
Primero.- Que el día 9 de marzo de 2013 se produjo un accidente en una zanja 
perteneciente a las obras de instalación de la nueva canalización de aguas residuales del 
Ayuntamiento de Ayamonte. Dicho accidente provocó la rotura de una de las tuberías 
principales de la canalización existente, lo que desencadenó un fallo general en el 
sistema de aguas residuales. Como consecuencia de este fallo, una gran parte del 
torrente de agua residual terminó en un acuífero fronterizo con los ayuntamientos 
portugueses de Castro Marim y Vila Real de Santo António. El vertido realizado, que 
contenía tanto aguas residuales domésticas como industriales, aumentó el nivel de 
concentración de bacterias anaeróbicas del agua del acuífero. 
 
Segundo.-  Como consecuencia del aumento del número de bacterias del caudal del 
acuífero, se produjo la contaminación de las parcelas agrícolas colindantes con él pues 
se nutrían del agua  que obtenían del mismo. Dicha contaminación, desencadenó en la 
intoxicación de 45 vecinos de Castro Marim y 51 de Vila Real de Santo  António  por la 
bacteria E.Coli, propia de las aguas fecales y que provocó en los afectados cólicos, 
vómitos y diarreas agudas durante una media de 5 días. Además, las parcelas aledañas 
contenían plantaciones de olivares, las cuales fueron desechadas debido al gran número 
de bacterias y agentes alcalinos tóxicos que se encontraron en su análisis, ocasionando 
pérdidas por un valor de 6 millones de euros. 
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Tercero.- Ante el alarmante número de vecinos con los mismos síntomas, las 
autoridades portuguesas realizaron una investigación que determinó que la causa de las 
intoxicaciones por E.Coli era el consumo de agua procedente del acuífero, ya que los 
vecinos afectados poseían pozos en su casa para el autoconsumo de agua. Los vecinos 
afectados tuvieron que ser hospitalizados durante una media de 5 días, lo que ocasionó 
unos gastos médicos de 250 euros por vecino y día. Además, los daños laborales 
sufridos por los 62 vecinos afectados con empleo ascienden a 15.500 euros. 
 
 
Cuarto.- Además, el vertido ocasionó importantes daños materiales, pues ante la 
posibilidad que las plantaciones aledañas se hubiesen contaminado también, las 
autoridades analizaron tanto el contenido de la tierra como la calidad de las olivas 
producidas, análisis que determinaron que no eran aptas para el consumo humano por lo 
que se procedió a su eliminación.   
 
 
Quinto.- Entiende la denunciante, además, que son responsables civiles la mercantil 
PCSP, SL, así como sus compañías aseguradoras de responsabilidad civil, que esta parte 
desconoce. 
 
 
Como fundamento de los anteriores hechos se adjuntan a la presente demanda los 
siguientes DOCUMENTOS:  
 
• Con relación del primer hecho, se adjunta como DOCUMENTO nº1 la 
notificación efectuada por el Ayuntamiento de Ayamonte en la que 
comunica a los Ayuntamientos de Castro Marim y Vila Real de Santo 
António el vertido producido por el accidente. 
• En relación al segundo y a los sucesivos hechos, se adjuntan a los 
análisis de composición del agua del acuífero (DOCUMENTO nº2) , de 
la tierra (DOCUMENTO Nº 3) y de la concentración de bacterias 
presente en las olivas (DOCUMENTO Nº4) , realizados por el 
laboratorio “Suárez Balsas e hijos SL”. 
A su vez, se aportan los certificados médicos de los pacientes afectados 
(DOCUMENTOS nº5 a 101) y la estimación de pérdida realizada por la 
Asesoría Paulao y asociados, que certifica que los daños en las cosechas 
ascienden a 6 millones de euros (DOCUMENTO nº102).  
 
 
A los anteriores hechos, le son de aplicación los siguientes  
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- Que los citados hechos podrían ser constitutivos del delito tipificado en el 
artículo 325 del Código Penal, el cual dispone que “Será castigado con las penas de 
prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación 
especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo 
las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, 
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provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, 
extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o 
depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o 
marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, 
así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de 
los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las 
personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad superior”.  
 
Segundo.- Según la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón núm 362/2004 
de 3 de diciembre, los requisitos para que nazca responsabilidad penal son los 
siguientes:  
 
• La realización de una acción, definida como, “provocar” o “realizar” 
directa o indirectamente emisiones o vertidos, de cualquier clase, 
también ruidos, en la atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o 
marítimas. En este caso el vertido se ha realizado de forma efectiva, 
como se desprende del Documento nº1. 
 
• Un elemento normativo, que consiste en la infracción de norma 
medioambiental, es decir, norma protectora del medio ambiente, 
nacional, autonómica, local o bien de la Comunidad Económica Europea.  
• La producción de un resultado típico consistente en la creación de un 
riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas o de perjudicar 
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. En este caso, el riesgo 
se ha materializado, ya que se han intoxicado 96 personas y se han 
perdido terreno agrícola por un valor de 6 millones de euros, tal y como 
se desprende de los Documentos 5 a 102. 
 
• El tipo subjetivo se integra por el conocimiento del grave riesgo 
originado por su conducta, activa u omisiva, en una gama que va desde la 
pura intencionalidad de causar el efecto al dolo eventual, según el nivel 
de representación de la alta probabilidad de que se produjera esa grave 
situación de peligro. En todo caso, el artículo 331 CP prevé 
expresamente la posibilidad de que estos delitos se puedan cometer por 
imprudencia grave. En este caso, la dejadez tanto de la empresa como del 
encargado municipal de la vigilancia de las obras, Don Segismundo, hoy 
fallecido, dieron lugar al accidente que ocasionó el fallo general decisivo. 
 
En conclusión, lo decisivo para aplicar el tipo penal es lo relevante para calificar a la 
conducta como recogida por el tipo penal es la creación de un riesgo grave que ponga 
en peligro la salud de las personas y el equilibrio de los sistemas naturales., ya que tal y 
como establece la Sentencia 23 de enero de 2002 de la Audiencia Provincial de 
Barcelona: “La comisión del ilícito penal exige que el vertido suponga un riesgo 
concreto para el medio ambiente, que debe quedar debidamente acreditado. La prueba 
idónea para la acreditación de este extremo es la pericial.” En ese caso, como 
demuestran los dictámenes médicos y periciales aportados, el daño se ha producido de 
forma efectiva por lo que sí se aplica el ilícito penal. 
 
En su virtud,  
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AL JUZGADO Suplico que teniendo por presentado este escrito, con sus copias se 
sirva admitir la presente DENUNCIA y acordar la tramitación de la misma con la 
mayor urgencia, así como investigar los hechos denunciados al objeto de esclarecer las 
eventuales responsabilidades penales dimanantes de los mismos. 
 
 
Es Justo, en Ayamonte,  a 23 de febrero de 2014       
 
Firma de Abogado 
 
Doña María Mariño Montes 
Firma de Procurador 
 
Don Juan Diego Alonso de la Torre 
 
 
OTROSÍ DIGO que solicito la práctica de las siguientes diligencias de prueba: 
 
k) Que se proceda a la toma de declaración, en calidad de imputados, de los 
Administradores o representantes legales de la mercantil PCSP, SL, con 
domicilio social en Monforte de Lemos, Calle de la Noche número 14  y CIF 
B7878789. 
l) Que se tome declaración, en calidad de perjudicados, a los pacientes afectados 
por la contaminación del agua del acuífero, cuyas cinrcunstancias personales 
constan en los informes médicos aportados con el presente escrito. 
m) Que se proceda a la toma de declaración, en calidad de testigos, a los técnicos 
del laboratorio “Suárez Balsas e hijos SL” en relación con los análisis de 
composición del agua del acuífero, de la tierra afectada y de la concentración de 
bacterias presente en las olivas afectadas. 
n) Que se tome declaración, en calidad de testigos, a los facultativos que firman los 
certificados médicos de los pacientes afectados. 
o) Que se tome declaración, en calidad de testigos, a los técnicos de la Asesoría 
Paulao y asociados, que certifica que los daños en las cosechas ascienden a 6 
millones de euros, siendo necesario, en su caso, proceder a su citación mediante 
auxilio judicial internacional. 
p) Que se requiera a la empresa PCSP, SL, con domicilio social en Monforte de 
Lemos, Calle de la Noche número 14  y CIF B7878789, la remisión al Juzgado 
cualquier póliza de aseguramiento de responsabilidad civil que tenga suscrita 
para el desarrollo de su actividad mercantil. 
 
 
AL JUZGADO SUPLICO NUEVAMENTE que, teniendo por efectuadas las 
anteriores manifestaciones, se acceda a lo solicitado y se decrete lo pertinente para su 
práctica en legal forma. 
 
Igual lugar y fecha. 
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